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PREMESSA 

Il presente Documento di Indirizzo alla Progettazione è redatto dal R.U.P. ai sensi dell’art. 15 
comma 6 del D.P.R. 207/2010 e costituisce l’atto iniziale per avviare il procedimento di 
conferimento delle attività di progettazione. È scritto secondo le nuove linee guida per 
l’affidamento di contratti pubblici di lavori relativi al PNRR e PNC e costituisce strumento di 
verifica della progettazione in ogni sua fase (ai ai sensi dell’art. 48, comma 7, del decreto-legge 
31 Maggio 2021, n. 7 convertito nella legge 29 Luglio 2021, n.108).  

Il progetto consiste nel restauro e riqualificazione funzionale del comparto Officine est, 
Congegnatori e Acque Minerali, adibiti alle attività di conservazione dei Fondi e Collezioni 
dell’Archivio Storico delle Arti Contemporanee ASAC; coincide con la seconda fase operativa 
di interventi sulle officine, iniziato con il finanziamento MiC, Piano Strategico “Grandi Progetti 
Beni Culturali” D.M. 10 agosto 2020 (Rep n.396). L’operazione rientra nel “piano di sviluppo e 
potenziamento delle attività de La Biennale di Venezia in funzione della costruzione di un polo 
permanente di eccellenza nazionale e internazionale”, finanziato ai sensi del D.P.C.M. 8 ottobre 2021 
a valere sulle risorse del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR (D.L. 6 
Maggio 2021, n.59 convertito, con modificazioni, dalla L. 1 luglio 2021, n.101) e inserito nel 
“Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali”. Il 
Progetto è in linea con la Misura 1 Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura 
Componente 3 Turismo e Cultura 4.0 del PNRR. 

Il decreto di attuazione del Piano Nazionale Complementare e documenti che descrivono le 
funzioni dei Soggetti che concorrono all’attuazione degli interventi sono: 

- Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, 
n. 101; 

- Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021, adottato in 
attuazione dell’art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59; 

- Il Disciplinare regolante i rapporti tra il Ministero della Cultura (amministrazione 
titolare del finanziamento) e la Fondazione La Biennale di Venezia per l’attuazione 
dell’intervento – 27.12.21  
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1. prospetto nord ottocentesco con bicromie laterizio-pietra d’Istria. 
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INQUADRAMENTO – IN ROSSO IL COMPARTO OFFICINE EST 
 



 

6 
 

1. INTRODUZIONE ALL’ARCHIVIO STORICO DELLA BIENNALE DI VENEZIA - 
ASAC 

Cenni storici 

L'Archivio storico delle arti contemporanee (Asac) viene inaugurato nel 1928 con la 
denominazione di Istituto storico d'arte contemporanea, successivamente trasformata in Archivio 
storico d'arte contemporanea, quindi dal 1972 in Archivio storico delle arti contemporanee. Con la 
creazione di tale struttura la Biennale si dota di una specifico istituto incaricato non solo della 
conservazione dei materiali documentari progressivamente versati dai differenti uffici, ma 
anche del loro incremento con fondi e raccolte di altra provenienza. 

Nel 1973 (legge n. 438), in seguito alla generale riforma dell'ente, Asac acquisisce anche 
competenze di ideazione, promozione e organizzazione di attività culturali di carattere 
permanente e nell'anno successivo viene riconosciuto settore permanente di ricerca e 
produzione culturale, insieme ai settori già operanti quali Arti visive, Cinema, Musica e Teatro. 

Dal 1976, in seguito al notevole incremento di materiale, Asac ottiene una sua autonoma sede a 
Ca' Corner della Regina (precedentemente era collocato, congiuntamente agli altri uffici 
della Biennale, presso il Palazzo Municipale, poi a Palazzo Ducale e successivamente a Ca' 
Giustinian). Nel 2001 uffici e personale vengono trasferiti presso il Vega del Parco scientifico e 
tecnologico di Marghera, mentre la Biblioteca nel 2009 viene definitivamente collocata presso il 
Padiglione centrale ai Giardini. 

A partire dal 2009,  vengono avviati gli interventi di riordino ed inventariazione del Fondo 
Storico e Fondo di deposito, con la supervisione della Soprintendenza Archivistica. Dal 2008 
l’Archivio riapre al pubblico, garantendo la consultazione dei materiali nella sede di Porto 
Marghera, presso il Parco Scientifico Tecnologico, oltre a fornire il servizio di reference da 
remoto.  
 
Presso l’ASAC è raccolto il patrimonio documentale prodotto o acquisito dalla Biennale dal 
1895 ad oggi. I differenti materiali sono distinti sulla base dei differenti supporti e delle relative 
esigenze conservative nei seguenti fondi e collezioni: 

- Fondo storico 
- Fondo artistico 
- Fototeca 
- Cineteca 
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- Mediateca 
- Manifesti 
- Biblioteca 
- Periodici 
- Collezione partiture e spartiti 
- Raccolta documentaria  
- Fondi terzi 

Per la descrizione e consistenza in metri lineari dei fondi si rimanda all’allegato al DIP: Descrizione fondi 
archivistici ASAC. 

Alcuni materiali dell'Archivio, che presentano particolari esigenze conservative, sono stati 
depositati in strutture specialistiche, fra cui le pellicole infiammabili, custodite presso la 
Cineteca Comencini di Milano e la Cineteca di Bologna. Parimenti una parte dei disegni, 
progetti, modelli relativi al “Progetto Venezia” del 1985 (206 progetti: disegni e modelli) e del 
“Concorso per il Padiglione Italiana”, 1988. (12 progetti: disegni e modelli) sono attualmente 
conservati presso l’Archivio  Progetti dello IUAV di Venezia e faranno ritorno in archivio nel 
2027. 

Accanto alle tipiche attività di riordino, inventariazione, messa in sicurezza e catalogazione, si 
affianca la valorizzazione di fondi e collezioni  attraverso le mostre realizzate sistematicamente 
a partire dal 2009 dall’archivio con la collaborazione dei direttori artistici di settore nelle sedi 
della Fondazione. La valorizzazione avviene anche attraverso la circolazione dei documenti, 
richiesti da studiosi e istituzioni terze ai fini di studio, mostre e pubblicazioni e ad essa si 
affianca un’attività di acquisizione di archivi di terzi di particolare interesse storico artistico. 

IL Nuovo ASAC/Centro Internazionale di ricerca sulle arti contemporanee all’Arsenale 

A partire dal 2020 La Biennale di Venezia è impegnata nell’avviare un polo internazionale 
permanente per la ricerca sulle arti contemporanee aperto a ricercatori e istituzioni nazionali e 
straniere. Il progetto nasce dal potenziamento delle attività dell’Archivio Storico delle Arti 
Contemporanee (ASAC) per il quale si prevede la ristrutturazione di una nuova sede fisica 
all’interno dell’Arsenale, contigua agli spazi delle Mostre e alla Biblioteca dei Giardini. Questo è 
l’ambito in cui la Biennale, produttrice di grandi Mostre e Festival di Arte, Architettura, 
Cinema, Danza, Musica e Teatro, intende sviluppare un maggiore dialogo fra i curatori delle 
diverse sezioni sui contenuti che hanno attraversato la sua storia dalla fondazione ai giorni 
nostri.  
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L’obiettivo è che tutto quanto viene proposto dai curatori non si esaurisca nell’arco delle singole 
mostre, ma divenga materia di approfondimento e di elaborazione di possibili sviluppi futuri in 
stretto collegamento con la società contemporanea. Nell’ambito di questo progetto, inoltre si 
intende sviluppare un dialogo e collegamento costante con Istituzioni culturali, Archivi e 
Università nazionali e internazionali al fine di condividere dati sui rispettivi fondi, informazioni 
su progetti in corso al fine di ampliare la possibilità di fruizione da parte di studenti ricercatori 
e artisti. 

Le attività che ruotano intorno alla vita del nuovo Archivio/ Centro di Ricerca, sono connotate 
da una forte natura di relazione e scambio: 

attività di ricerca  del Centro Internazionale della Ricerca sulle Arti Contemporanee in 
collaborazione con le università: tale attività è iniziata nel 2022 con il progetto "Mappa geopolitica 
degli artisti che hanno partecipato alle Biennali negli ultimi 20 anni, dal 1999 al 2020"; Si aggiunge il 
filone di studio del progetto Biennale College Interno ASAC  e della Biennale College scrivere in 
residenza (relativo a tutti i settori di attività della Biennale). Tali percorsi di studio hanno come 
obiettivo l’evidenza in esiti pratici, quali pubblicazioni, convegni, workshop; 

convegni, conferenze e mostre attività tesa a favorire la conoscenza della storia della Biennale e 
il patrimonio dell’archivio attraverso incontri, ai quali partecipano studenti, docenti, ricercatori 
e professionisti della cultura, e mostre allestite presso le sedi della Fondazione realizzate in 
collaborazione con i direttori artistici dei settori di attività; 

supporto e sviluppo di progetti artistici speciali che dialogano con l’archivio storico, come 
l’installazione immersiva "Archèus Labirinto Mozart" a Forte Marghera; 

acquisizione/ospitalità di fondi terzi ampliamento delle risorse a disposizione dell’utenza, 
tramite l’acquisizione di fondi terzi, quali l’archivio Luca Ronconi, l’archivio del Premio di 
Architettura Città di Oderzo e dell’archivio fotografico di Lorenzo Capellini. Importante anche 
la sottoscrizione dell’accordo con la Fondazione Nono per il trasferimento dei Fondi presso la 
nuova sede dell’Arsenale non appena completati i lavori di restauro; 

valorizzazione dei fondi conservati attraverso la realizzazione di una nuova versione del 
database consultabile online ASACdati, ciò in parallelo alle attività di reference per l’utenza e di 
riordino, inventariazione, messa in sicurezza e catalogazione dei documenti d’archivio; prestiti 
di opere del fondo artistico, del fondo manifesti, della mediateca, della fototeca e di documenti 
dell’archivio a istituzioni terze; attività propedeutiche alle pubblicazioni Biennale. 
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In questa linea d’azione si inserisce la predisposizione di una nuova ed avanzata 
infrastruttura integrata per la fruizione innovativa, multimediale, multicanale ed agile dei 
contenuti dell’Archivio de La Biennale e che ne aumenti l’accessibilità in funzione di: 

- Arricchimento dell’offerta a supporto della nuova sede dell’archivio attraverso 
strumenti di consultazione ibrida (online/onsite); 

- Realizzazione di una piattaforma di conservazione digitale e di fruizione multicanale 
dell’archivio multimediale di ASAC che sia: 

- Potenziamento della base dei dati attraverso la digitalizzazione e la 
catalogazione/metadatazione degli oggetti multimediali in archivio (audio, video, 
foto), da restituire in modalità streaming e potenziando la portata dei risultati di 
ricerca; 

- Avvio un percorso di digital preservation in grado di tutelare e conservare al meglio gli 
oggetti in archivio maggiormente esposti all’usura. 

Vantaggi: 

- Accrescere il livello di fruizione degli Archivi (sia in termini di funzioni d’uso che di 
occasioni d’uso): maggiore utenza; 

- Potenziare gli strumenti di restituzione, le modalità di ricerca, le componenti di 
fruizione multimediale e le consistenze delle basi di dati: migliori performance; 

- Aumentare i Touch Point con l’utenza ed accrescere il traffico generabile sia online che 
onsite: maggior numero di occasioni d’uso; 

- Aumentare il livello di sicurezza e prevenzione per la tutela e la conservazione degli 
oggetti in archivio: maggior livello di tutela e conservazione; 

- Realizzare una infrastruttura in grado di generare un Hub di ricerca evoluta ed un 
ecosistema di contenuti: maggior livello di servizio; 

Linee di intervento: 

- Sviluppo di una piattaforma software per la messa  online e la fruizione degli archivi 
ASAC 

  Soluzione web based, basata su piattaforme open source, interoperabili  
- Realizzazione di spazi di lavoro e consultazione onsite attraverso la realizzazione di 

stazioni di consultazione multimediale nella nuova sede dell’Archivio 
 Postazioni multimediali per la fruizione digitale  
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- Potenziamento dei data base per accrescere la qualità dei risultati attraverso la 
digitalizzazione, catalogazione e metadatazione  

- Sistema di fruizione OnSite 
- Predisposizione di una piattaforma di fruizione OnSite con postazioni multimediali per 

la consultazione dei contenuti (testi, foto, audio e video) 
- Predisposizione di show-device (megascreen) per la proiezione  
-  

La seconda fase operativa d’intervento, descritta dal presente DIP, è indispensabile al 
completamento del progetto del nuovo archivio ovvero gli spazi adibiti alla conservazione 
documentale, che saranno interessati dalle opere di restauro conservativo. Gli edifici coinvolti 
in questa fase appartengono al comparto Officine est, un unico volume suddiviso al suo 
interno in: Acque minerali, Congegnatori ed ex Centrale Termica (288 – 289 - 289A); si 
configurano come la continuazione dei Magazzini del Ferro (287-287A-290-290A-291) oggetto 
della prima fase di interventi finanziati tramite il piano strategico “Grandi progetti Beni 
Culturali". Questi volumi presentano, per conformazione tipologica, la possibilità di avere 
accessi indipendenti a seconda della necessità funzionale e quindi essere utilizzati 
singolarmente o, al contrario, collegati tra loro grazie a passaggi interni. Gli altri vantaggi legati 
alla collocazione dell’archivio all’Arsenale sono: 

- vicinanza all’ingresso principale Biennale nell’area sud-est attraverso la Porta Duca 
degli Abruzzi sul Campo della Tana; 

- possibilità di creare attività permanenti nell’area, ovvero presenti tutto l’anno e non 
solo durante i mesi delle mostre internazionali; 

- stabilire una stretta connessione con le attività espositive della Biennale, manifestazioni 
del settore Danza Musica Teatro e alle attività di College sempre più numerose in 
Arsenale. 

Il comparto officine est, di epoche storiche differenti, oggi risulta non utilizzato da lungo tempo. 
Questo abbandono sta creando gravi danni alle strutture portanti, soprattutto a causa delle 
infiltrazioni di acqua piovana. Il progetto di restauro è anche l’occasione migliore per 
riqualificare gli edifici e questa parte dell’area arsenalizia. 

Il costante accrescimento del patrimonio archivistico della fondazione sottopone i depositi 
odierni ad una continua sistemazione e gestione dello spazio al fine di garantire la migliore 
conservazione possibile. Inoltre, grazie al carattere pluridisciplinare dell'archivio, negli ultimi 
anni anche fondi esterni alla Biennale trovano posto nell'Asac. Il progetto punta a ricercare 
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un'identità che caratterizzi il nuovo archivio della Biennale all’interno dell’Arsenale come polo 
permanente di ricerca sulle arti contemporanee, come meglio sopra descritto.  

 

  

 
  Accessibilità al comparto Officine est – Fotopiano 2021 
 



 

12 
 

1.1 COERENZE, SINERGIE E COMPLEMENTARITÀ PROGRAMMATICHE 

L’intervento proposto è: 

- coerente con le linee programmatiche espresse dagli strumenti di pianificazione 
territoriale e urbana, come ripresi nel “Documento Direttore per l’Arsenale di Venezia – 
2015”, quale documento di carattere strategico che definisce le linee guida di 
trasformazione e gestione dell’area e che sono sintetizzabili nell’obiettivo di tutela e 
rigenerazione del compendio; 

- sinergico rispetto alle iniziative di recupero e valorizzazione dell’Arsenale di Venezia, 
potendo garantire il recupero e pieno riuso di un edificio di grande importanza storica 
quale testimonianza dello sviluppo del complesso; 

- complementare rispetto ad altre iniziative in corso da parte del Comune di Venezia e 
della competente Soprintendenza per il recupero e la valorizzazione di altri edifici del 
compendio. 
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2. CENNI STORICI SUGLI EDIFICI 

Il comparto Officine est, oggetto degli interventi di riqualificazione, ha origine intorno all’inizio 
del cinquecento con la costruzione di alcuni laboratori, si ipotizza di opere in ferro (rif. n.2), 
collocati nell’ampio spazio denominato Stradal Campagna tra i magazzini marittimi a nord, 
fulcro della produzione navale, e l’attuale edificio delle Corderie. Nel corso del XVI secolo 
questo percorso venne parzialmente occupato da edifici che in poco tempo formarono una fila 
ininterrotta da est a ovest, separati dalle Corderie da una stretta e lunga via denominata calle 
della Tanetta (di seguito calletta) che corre lungo tutto il fronte sud del comparto. La struttura 
originale degli edifici era presumibilmente lignea (come i magazzini marittimi) e 
successivamente, a seguito di un piano di intervento e ristrutturazione edilizia che interessò 
prevalentemente lo Stradal Campagna, ricostruita in muratura portante con un sistema di 
capriate di tipo Palladiana composta.  

Alla caduta della Repubblica di Venezia, come testimonia la planimetria di Gian Maria 
Maffioletti (rif. n.3), il comparto di progetto si componeva di un lungo agglomerato di edifici 
comunemente chiamati Officine de le armi per una lunghezza di quasi 210 metri, utilizzati come 
strutture di supporto delle vicine fabbriche navali. L’ingresso principale era, così come oggi, sul 
fronte ovest ed introduceva ai diversi ambienti tra cui depositi di catrame, officine dei remeri, 

2. Interpretazione 
delle veduta del De 
Barbari – situazione 
dell’Arsenale nel 
1475. 
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mureri e taglieri, suddivisi da molte partizioni interne murarie. Tutti i lavori eseguiti in 
quest’area furono dettati dai processi di espansione dell’arsenale e le nuove esigenze funzionali 
e tecniche degli ambienti di lavoro.  

Gli edifici di questo comparto non cambiarono la loro natura se non a seguito degli interventi di 
riordino ottocenteschi resi necessari a causa delle dominazioni straniere (francesi ed austriache) 
che stravolsero l’assetto originario dell’Arsenale. Le ristrutturazioni di questi anni ci 
restituiscono gli spazi come li vediamo oggi e hanno contribuito alla loro suddivisione. 
Mediante il reimpiego di pietre da taglio (pietra d’Istria) provenienti in parte dai distrutti tezoni 
dell’Isolotto, venne realizzato il lungo ed uniforme fronte in muratura ad archi sul lato nord che 
si affaccia sullo stradal campagna, generando un interessante cromatismo tra la pietra bianca e la 
tessitura del mattone (rif. n.1).  

Il prospetto continua per più di 120 metri e corrisponde al comparto Officine est: Acque 
minerali (288) e Congegnatori  (289-289A). La parte di testa invece, ad ovest, per una lunghezza 
di quasi 90 metri, fu molto restaurata ed è conosciuta oggi come Magazzini del Ferro (287-287A-
290-290A-291). Entrambi gli spazi interni delle due fabbriche subirono una significativa 
alterazione dall’originaria frammentazione nella disposizione dei locali, la maggior parte delle 

 
3. 1797 – G. M. Maffioletti 
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partizioni interne vennero demolite ed i grandi ambienti sono tutt’ora scanditi da due file di 
colonne in ghisa a sostegno di carriponte, a testimonianza di usi precedenti. Nel 2000, con le 
prime concessioni degli edifici del compendio Arsenale sud da parte dell’Agenzia del Demanio 
a La Biennale, vennero eseguiti interventi di adeguamento e restauro conservativo degli edifici 
confinanti con il comparto di progetto. 

Si sottolineano alcune demolizioni che hanno interessato la porzione di Calletta compresa tra  il 
fronte sud del comparto Officine est e l’edificio delle Corderie. Questi interventi hanno 
contribuito a ripristinare il percorso rettilineo, liberando lo spazio da partizioni murarie che lo 
suddividevano in più ambienti. Sulle murature degli edifici sono ancora presenti le tracce degli 
appoggi murari e residui di parti intonacate.  

 
4. Fratelli Combatti, 1846. 
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3. DISPONIBILITÀ DEI BENI OGGETTO DI INTERVENTO  

Gli edifici rientrano nelle aree del compendio Arsenale trasferite a titolo gratuito dall’Agenzia 
del Demanio – Direzione Veneto al Comune di Venezia con verbale di consegna e 
perimetrazione prot. 2013/2098/DR-VE sottoscritto in data 06.02.2013 ai sensi del Decreto Legge 
18 ottobre 2012 n.179 coordinato con la Legge di conversione 17 dicembre 2012 n.221.   

Le Officine Congegnatori appartenevano alle aree “sine die”del Comune di Venezia tuttavia 
mantenute in uso gratuito alla Marina Militare che negli anni li ha utilizzati come magazzini e 
depositi. In attuazione della prima fase di interventi previsti da La Biennale e finanziati dal 
piano strategico “Grandi Progetti Beni Culturali, viene definito il riassetto patrimoniale del 
compendio Arsenale con protocollo d’Intesa sottoscritto in data 22 aprile 2022 tra il Comune di 
Venezia, il Ministero della Cultura e il Ministero della Difesa. Il nuovo verbale di 
perimetrazione in rettifica del precedente (06/02/2013) individua correttamente gli ambiti e 
ridefinisce le aree “sine die” della Difesa, riallocando le funzioni militari ivi svolte, per 
assicurare la tempestiva e funzionale realizzazione degli interventi finanziati dal Ministero della 
Cultura.  

Con verbale del 18 maggio 2022 l’area e gli edifici di progetto, di proprietà del Comune, 
vengono consegnati in uso esclusivo alla fondazione La Biennale di Venezia al fine di procedere 
con le indagini conoscitive e le opere preliminari di messa in sicurezza, per poter svolgere le 
attività progettuali e gli interventi di restauro.  
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4. STATO DEI LUOGHI E DATI DIMENSIONALI 

Le Officine Congegnatori e Aggiustatori macchine sviluppano una superficie complessiva di 
circa 2.425 mq, collocate tra lo stradal campagna a nord dove affacciano gli edifici in concessione 
alla Marina Militare e la calletta a sud. A fine ottocento sono state interessate dagli interventi di 
riordino dell’Arsenale che hanno visto modifiche distributive, demolizioni e trasformazioni 
sostanziali degli ambienti interni. L’edificio ha un’estensione di 120 metri, circa un terzo 
dell’edificio delle Corderie prospiciente il fronte sud, larghezza di 20,50 m e altezza alla gronda 
8.50 m; è la prosecuzione del comparto officine ovest, Magazzini del Ferro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a 

 

5b 

5a. Comparto officine est- fronte 
nord sullo Stradal 
Campagna(2021) 

5b. Comparto officine est- fronte 
sud sulla Calletta (2021) 
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Allo stato attuale, il grande spazio interno è suddiviso in tre aree distinte: un blocco largo 7 
metri costituito da partizioni in muratura portante che ospitava locali di servizio quali 
spogliatoi, bagni, docce (rif. n.6), separa il volume denominato Acque Minerali 288 con una 
superficie di 485 mq (rif. n.7) da quello principale Congegnatori e Aggiustatori 289 con una 
superficie di 1730 mq.  

Il terzo ambiente confina ad ovest con la Sala d’Armi E ed ospitava l’ex Centrale Termica 
dell’Arsenale 289A con una superficie di 210 mq, si presenta in continuità morfologica e 
strutturale con le officine ma separata da una partizione muraria portante. La struttura delle 
officine è realizzata in muratura di mattoni pieni, faccia a vista sui fronti esterni e intonacati 
nella quasi totalità degli interni a sostegno delle capriate lignee tipo Palladiana Composta di cui 
alcune già interessate da interventi di consolidamento strutturale e restauro conservativo nel 
corso del ‘900. Il sistema di copertura si articola in arcarecci lignei, fissati sui puntoni delle 
capriate, a sostegno dei correnti e il piano sottotegola in pianelle in cotto (rif. n.8). Caratteristica 
principale dell’edificio sono le aperture regolari sui fronti Nord e Sud per tutta la lunghezza 
della fabbrica, con una sostanziale differenza relativa alla quota del davanzale rispettivamente 
1,55m e 4,15m (rif. n.5a,b); presentano telai in alluminio, schermati all’esterno da grate in ferro. Il 
fronte continuo a nord si affaccia sullo Stradal Campagna con aperture ad arco a tutto sesto 
marcate da blocchi in pietra d’Istria e cornici di basamento, coronamento sui modiglioni 
aggettanti e mediana in pietra. All’interno degli edifici è presente una struttura a carroponte 
ottocentesca che percorre tutto l’edificio Congegnatori, interrompendosi in prossimità della 

  
6. 
 

7. 
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partizione verticale muraria delle Acque Minerali. Le colonne in ghisa a sostegno della travi 
casserate, per lo scorrimento del sistema mobile di sollevamento, dividono lo spazio interno in 
tre navate (rif. n.9,10).  Al di sopra degli elementi metallici che connettono le colonne alle sezioni 
murarie laterali non è presente un’orditura secondaria adibita a soppalco come per i Magazzini 
del Ferro, tuttavia si evidenziano elementi capochiave in ferro su entrambe le partizioni verticali 
esterne.  

 
8. Capriate lignee tipologia Palladiana Composta. 
 
La pavimentazione, anticamente in legno e poi in cemento con binari è stata sostituita nel corso 
del novecento da piastrelle in cotto. I macchinari pesanti in uso nelle Officine fino alla seconda 
metà dell’ottocento non sono più presenti e oggi gli spazi sono liberi, fatto salvo due 
superfetazioni in mattoni forati utilizzati come uffici dalla Marina Militare. Sempre ad opera di 
quest’ultima, nel corso degli anni ’60 del 900 vennero realizzate controsoffittature continue a 
protezione delle capriate, rimosse da La Biennale al fine di consentire le indagini strutturali 
sulle capriate lignee. L’edificio appare in discreto stato di conservazione e la copertura non 
manifesta segni evidenti di degrado, sono tuttavia necessari interventi di messa in sicurezza 
delle capriate volte al consolidamento statico, alcune già interessate da interventi di 
manutenzione ad opera della Soprintendenza. Si evidenziano dei disassamenti e fuori piombo 
del fronte nord continuo a cui potrebbero essere ricondotte anche le lesioni alla base di alcune 
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colonne in ghisa. Essendo un edificio che si sviluppa in continuità con i Magazzini del Ferro da 
un lato e le Sale d’Armi dall’altro, non sono presenti fronti principali di accesso, fatte salve tre 
aperture più grandi sul prospetto nord. Al contrario, lungo il fronte sud - Calletta - sono presenti 
diverse aperture tamponate nel corso degli anni. 

 
 

9. La tripartizione dell’ambiente 
interno. 

10. Dettaglio costruttivo della 
struttura carroponte. 
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4.1 DATI DIMENSIONALI E IDENTIFICATIVI 
 

Comune di VENEZIA/ Arsenale – da Catasto rif. Fg. 16, Mappale 5473. 

Dati dimensionali Edificio                  288 – Acque Minerali                

Lunghezza                        24,50 m               
Larghezza                         20,35 m                 
Altezza alla gronda          8,50 m 
Altezza all’intradosso catena              7,86 m 
Altezza al colmo          13,30 m             
Superficie complessiva                        485 mq              
Volume lordo complessivo          5.557 mc           
Quota pavimento                                  1,91 m slm 
Numero piani             1                         
 

Dati dimensionali Edificio                  289 – Congegnatori               

Lunghezza                        87,60 m                                         10 m          
Larghezza            20,35 m                                         20,35 m 
Altezza all’intradosso catena              7,96 m                                           7,96 m 
Altezza alla gronda          8,50 m                                           8,50 m    
Altezza al colmo          13,30 m                                         13,30 m       
Superficie complessiva                        1730 mq                                        210 mq             
Volume lordo complessivo          19.434 mc                                     2273 mc 
Quota pavimento                                  1,89 m slm                                   1,89 m slm 
Numero piani             1                                                   1 
  
Si rimanda agli allegati al DIP1 per approfondimenti. 
 

 

 

 

 289a – ex Centrale Termica 
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PLANIMETRIA STATO DI FATTO COMPARTO OFFICINE EST  
 

ASAC prima fase, finanziamento MiBACT 

 
ASAC seconda fase, fondi PNC 

 

288 

289 

289a 
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5. SERVIZI PREVISTI E INDICAZIONI METODOLOGICHE 

5.1 ATTIVITÀ OGGETTO DI GARA  

 l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla redazione del Progetto 
Esecutivo comprensivo dei livelli progettuali precedenti (Progetto di Fattibilità Tecnica ed 
Economica e Progetto Definitivo) ai sensi dell’art. 23 c. 4 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, verifica preventiva dell’interesse 
archeologico e sorveglianza archeologica, con la relativa attività legata al Building 
Information Modeling (BIM), oltre l’incarico di direzione lavori, contabilità dei lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, certificazione energetica; 

Le indagini, predisposte dal RUP nel 2021, ai sensi dell’art. 15 comma 4 del D.M. 154/2017 e 
autorizzato dalla Soprintendenza del Comune di Venezia, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 
42/2004, in data 07/06/2021, sono in corso di realizzazione e l’esito delle stesse verrà fornito 
congiuntamente all’avvio del servizio all’aggiudicatario.  

Si precisa che, se in corso di esecuzione della progettazione emergesse la necessità di integrare 
le indagini preliminari e/o di cui la Biennale dispone, al fine di sviluppare le attività secondo i 
livelli di dettaglio previsti, i progettisti dovranno informare la stazione appaltante attraverso 
l’emissione di un piano di indagini integrativo adeguatamente motivato entro la durata 
massima di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione del contratto. Il Piano 
delle Indagini integrativo, autorizzato dal RUP, può essere utile al fine di perfezionare la 
conoscenza degli edifici, dei dati dimensionali, delle caratteristiche costruttive, delle cause e dei 
livelli di degrado, e di quant’altro sia ritenuto indispensabile strumento propedeutico alla 
redazione di un corretto e adeguato progetto. 

 Quest’ultimo sarà composto da: 

- una relazione tecnica illustrativa con la descrizione, ove presenti, delle ulteriori analisi 
eventualmente ritenute necessarie; 

- da elaborati grafici per l’individuazione delle aree e dei punti oggetto di studio; 
- da un computo metrico estimativo con elenco prezzi ed eventuali analisi dei nuovi 

prezzi.  

Le indagini, inoltre, sono da effettuarsi su beni sottoposti a vincolo di tutela e le attività 
diagnostiche, qualora prevedano la rimozione o la demolizione, anche con successiva 
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ricostituzione, dei beni culturali dovranno essere subordinate ad autorizzazione della 
soprintendenza ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 42/2004.  

5.2 ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE 

Di seguito vengono riportate le indagini indispensabili individuate dall’unità Progetti Speciali 
Biennale che costituiscono un passaggio fondamentale per correggere e ricondurre a coerenza 
costruttiva e formale il comparto officine est, negli anni progressivamente abbandonato e 
soggetto ad utilizzi temporanei. Gli esiti delle fasi diagnostiche e conoscitive del terreno, unite 
alla ricognizione e alla compiuta osservazione dell’edificato, consente di pervenire alla 
determinazione: 

- della qualità architettonica, tecnico-funzionale e di relazione nel contesto dell’opera; 
- delle tipologie fondazionali, strutturali (in elevazione) e sottoservizi esistenti 

valutandone la compatibilità con il patrimonio culturale archeologico dello Stato; 
- conformità alle norme ambientali e urbanistiche; 
- rispetto dei vincoli idro-geologici e sismici, nonché degli altri vincoli esistenti; 

La caratterizzazione degli edifici, funzionale al progetto di insediamento dell’Archivio Storico 
delle Arti Contemporanee (Asac), è in corso e sintetizzata come segue: 
 

a) rilievi architettonici delle capriate lignee e di altre parti dei fabbricati a seguito delle 
attività di demolizioni e messa in sicurezza degli spazi; 

b) analisi storica; 
c) rilievi strutturali per l’individuazione delle caratteristiche dei materiali, delle tipologie 

strutturali e per la definizione dello stato di conservazione, al fine di elaborare la perizia 
statica; 

d) indagini geognostiche per la definizione della stratigrafia e delle caratteristiche dei 
terreni interessati dalle opere; 

e) indagini sulle strutture di fondazione; 
f) progetto di messa in sicurezza degli spazi (rimozione dei cartongessi e controsoffitti 

pericolanti mediante l’installazione di ponteggi); 
g) verifiche delle reti di sottoservizi esistenti. 
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Le eventuali indagini integrative dovranno essere svolte in collaborazione costante con l’ufficio 

Progetti Speciali della Fondazione La Biennale di Venezia, che si occupa della gestione e 

controllo dell’intervento, al loro interno si intendono comprese: 

- la definizione e il coordinamento delle indagini, finalizzate a integrare il quadro 

conoscitivo come risultante dalla documentazione resa disponibile dalla Biennale di 

Venezia; 

- la partecipazione a sopralluoghi, incontri di coordinamento e incontri con gli Enti 

coinvolti nell’iter autorizzativo; 

L’incaricato svolgerà la prestazione tramite la propria struttura organizzativa e riporterà il 
piano diagnostico all’interno della relazione tecnica del progetto Esecutivo.  

 
5.3 INDAGINI GIÀ EFFETTUATE 

Verranno forniti all’aggiudicatario gli esiti delle indagini preliminari precedentemente avviate 
nella prima fase (procedura prot. n. 1036/PS del 19.05.2021), tuttavia questi rimane responsabile 
dell’aggiornamento e adeguamento di tali documentazioni previa verifiche, sopralluoghi, 
controlli in sito e quant’altro necessario al conseguimento di tutti gli elementi per 
l’espletamento dell’incarico. 

Prima campagna di rilievo architettonico laser scanner: 

- planimetrie del piano terra e piano primo, particolareggiate e quotate (planimetriche e 
lineari) dei fabbricati del comparto di progetto in scala 1:50 – l’esecuzione del rilievo 
architettonico degli edifici 290A e 291 è in corso; 

- prospetti esterni (planimetriche e lineari) dei fabbricati (Prospetti Nord, Sud ed Ovest) 
in scala 1:50; 

Rilievo orto fotogrammetrico: 

- Prospetti esterni in scala nominale 1:50, lato Nord e Sud; 
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6. REQUISITI TECNICI E LINEE DI INDIRIZZO DELLA PROGETTAZIONE 

6.1 REQUISITI TECNICI DI PROGETTO 

Il progetto si incentra sul consolidamento statico delle Officine e sugli interventi di 
adeguamento funzionale degli spazi al fine di accogliere i Fondi dell’Archivio Storico della 
Biennale. Gli interventi sugli edifici del comparto dovranno essere effettuati utilizzando 
materiali e soluzioni tecnologiche previsti dalle normative vigenti, NTC 2018 e linee guida 
regionali, tuttavia potranno essere scelti materiali non tradizionali e tecnologie innovative nel 
rispetto dei documenti di comprovata validità presenti nelle norme tecniche. Le opere che 
comporteranno il rifacimento e/o sostituzione di elementi costruttivi dovranno essere progettate 
assicurando la massima durabilità oltre alla valutazione delle caratteristiche dei materiali scelti 
e le conseguenti soluzioni tecnologiche adottate. Dovrà essere assicurato un approccio integrato 
alla progettazione in particolare riguardo le nuove dotazioni impiantistiche considerando anche 
gli aspetti legati alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed al rinnovamento in relazione al 
progresso e innovazione tecnologica. Il progetto dovrà quindi contenere indicazione specifiche 
circa: 

- i materiali specifici utilizzati; 
- tecnologie costruttive e relativi tempi di realizzazione; 
- sostenibilità ambientale; 
- durabilità e manutenzione. 

L’intervento, come già attuato negli altri edifici recuperati dell’area arsenalizia, sarà svolto nel 
pieno rispetto della spazialità architettonica degli edifici storici, valorizzandone le 
caratteristiche tipologiche. Il sistema di copertura vede l’impiego di un consistente numero di 
capriate lignee cinquecentesche di significativa importanza e impone particolare attenzione 
dalle prime fasi di ispezione, classificazione, rilievo e datazione fino alle opere di 
consolidamento e/o ripristino eventuali. Al fine di garantirne la tutela e valorizzazione, 
massima cura sarà data 

Al restauro conservativo: 

- degli elementi storici al fine di mettere in luce, ove possibile, le parti architettoniche 
della fabbrica originaria; 

- di tutti gli elementi industriali esistenti, tra cui il sistema di colonne in ghisa per il 
sistema carroponte, etc., caratterizzanti l’uso recente degli spazi; 

- dei paramenti murari interni ed esterni, elementi lapidei ecc.; 
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- restauro statico delle coperture lignee con interventi di manutenzione con tecniche 
tradizionali nelle parti maggiormente degradate; 

Al consolidamento strutturale nonché al miglioramento del comportamento sismico, con 
riferimento alle norme tecniche sulle costruzioni vigenti e D.M.  14.01.08, linee guida per la 
valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale. Con riferimento alla Tabella 
3.1.II delle NTC2018 i valori dei sovraccarichi per le diverse categorie d’uso delle costruzioni, i 
depositi rientrano nella Cat. E1 (Aree per accumulo di merci e relative aree d’accesso, quali 
biblioteche, archivi, magazzini, depositi, laboratori manifatturieri): il sovraccarico minimo 
uniformemente distribuito è corrispondentemente di almeno 6 kN/m2. Una valutazione 
adeguatamente conservativa sarà comunque necessaria per la sistemazione di armadi 
compattabili, dove valori ampiamente superiori possono facilmente essere raggiunti. 

Al piano terreno, dovrà essere prevista una pavimentazione industriale di adeguata portanza. 
Trattandosi di edifici esistenti, sarà redatta una valutazione della sicurezza sismica, finalizzata 
ad accertare l’adeguatezza alle prescrizioni di norma, e dovranno essere progettati gli eventuali 
interventi di adeguamento necessari, nel rispetto delle limitazioni a cui sono eventualmente 
assoggettati per le tutele architettoniche e ambientali, per il raggiungimento di una vita 
nominale adeguata. 

Particolare attenzione, rispetto alla questione sismica, dovrà essere posta qualora il progetto 
preveda la rimozione di partizioni murarie secondarie o incoerenti.  

All’accessibilità, visitabilità e adattabilità ai sensi della Legge 13/1989 e il suo regolamento di 
attuazione D.M.14 giugno 1989, n.236 e ss.mm.ii., recante le prescrizioni ai fini del superamento e 
dell’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e, in particolare, ai sensi del D.M. 20 
marzo 2008 in merito ai luoghi di interesse culturale. 

Sarà possibile effettuare interventi compatibili mediante riparazioni locali o integrazioni con 
materiale analogo a quello impiegato originariamente nella costruzione, purché durevole e di 
idonee caratteristiche meccaniche. Gli interventi vanno progettati ed eseguiti, per quanto 
possibile, in modo regolare ed uniforme e in generale dovranno essere valutati e curati gli 
aspetti seguenti: 

- riparazione di eventuali danni presenti; 
- miglioramento dei collegamenti tra orizzontamenti e pareti, tra copertura e pareti, tra 

pareti confluenti in martelli murari o angolate; 
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- riduzione delle condizioni, anche legate alla presenza di elementi non strutturali, che 
determinano situazioni di forte irregolarità, sia planimetrica sia altimetrica; 

- miglioramento del sistema di fondazione, ove necessario; 
- riduzione ed eliminazione delle spinte non contrastate di coperture, archi e volte; 
- rafforzamento delle pareti intorno alle aperture. 

Al fine di soddisfare le richieste progettuali che vedono il comparto officine est come unico 
grande ambiente destinato alla conservazione del patrimonio documentale e artistico de la 
Biennale, le proposte dovranno tenere in considerazione la completa funzionalità degli spazi, in 
dialogo costante con l’architettura storica e monumentale. I materiali verranno scelti tra quelli 
più idonei ai vari ambienti degli edifici, valutandone sia la valenza estetica che quella 
funzionale con particolare attenzione all’inserimento di nuovi elementi quali le dotazioni 
impiantistiche, necessarie per la fruibilità.  

Oltre alle norme tecniche, per la progettazione dell’archivio si fa anche riferimento ai documenti 
redatti dalla Soprintendenza Archivistica, meglio elencate all’interno della normativa di 
riferimento. Si riportano sintetizzate alcune prescrizioni: 

- spazi ben areati con ottime prestazioni termo-igrometriche, sicuri da intrusione e da 
rischi di allagamento, sconsigliate soluzioni progettuali che prevedano spazi ipogei; 

- utilizzo di materiali non facilmente infiammabili né tali da favorire l'installarsi di agenti 
biologici, chimici o fisici di degrado; 

- eventuale trattamento delle superfici per il controllo dell’umidità di risalita, da valutare 
con la Soprintendenza; 

- integrazione degli interventi con la preesistenza - colonne in ghisa, carriponte, 
murature perimetrali ecc.; 

- le strutture su più piani destinate all’archiviazione con scaffalature dovranno essere 
compatibili con i dati relativi al peso/ metro quadro; 

- scelta delle superfici vetrate, infissi e schermature per la gestione dell’intensità 
luminosa per evitare il danneggiamento nel tempo dei documenti, l’illuminazione 
artificiale dovrà prevedere l’utilizzo di sorgenti non ultraviolette; 

- integrazione di tutte le norme antincendio necessarie; 
- spazi e modalità di conservazione documentale diversi a seconda delle dimensioni e 

caratteristiche. 

Il progetto di restauro, valorizzazione e riqualificazione funzionale ed impiantistica del 
comparto Officine est seguirà le seguenti linee di intervento: 
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6.2 LINEE DI INTERVENTO ARCHITETTONICO 

Il comparto ospiterà la sezione operativa del Centro Internazionale della Ricerca sulle Arti 
Contemporanee Asac (polo permanente aperto a ricercatori e istituzioni nazionali e estere); 
quest’area rappresenterà la parte “privata” dell’Asac il cui accesso, attraverso un passaggio 
dedicato, dovrà essere consentito solo ed esclusivamente al personale interno e interdetto agli 
esterni. Questa separazione delle funzioni garantirà la sicurezza dei materiali conservati nei 
depositi in quanto nei periodi di apertura della mostra di arti visive e architettura.  

Il progetto si svilupperà all’interno di un unico grande ambiente destinato all’archiviazione di 
materiale cartaceo e non solo mediante l’uso scaffali tradizionali e scaffalature compattabili al 
fine di conservare, inventariare e svolgere attività di ricerca. Oltre alla conservazione dei Fondi 
dell’archivio storico si dovranno prevedere anche aree dedicate alle espansioni previste ovvero 
agli archivi acquisiti o ospitati dalla Fondazione, unitamente ai laboratori di restauro. Di seguito 
una sintesi del programma funzionale meglio descritto negli allegati, unitamente allo schema 
dei percorsi e planimetrie:  

- l’edificio Acque Minerali 288, adiacente l’ingresso principale dell’archivio, sarà interamente 
dedicato ai documenti conservati in scaffalature compattabili metalliche, con possibilità di 
realizzare un piano soppalco per aumentare i metri lineari di documenti conservati, ottenendo 
una superficie utile di 800 mq (all’interno dell’allegato “programma funzionale” vengono dettagliate le 
dimensioni e la tipologia delle scaffalature compattabili e i metri lineari di documenti che verranno 
conservati al loro interno). La struttura dovrà integrare i sistemi di risalita (scale e 
ascensori/montacarichi) e tener conto delle zone di transito in cui collocare temporaneamente i 
materiali pervenuti in archivio (rif. n.11). Inoltre, in prossimità dei depositi, devono essere 
previsti spazi per collocare tavoli d’appoggio per il trattamento dei materiali e la consultazione 
rapida. Sono previsti circa 45 mq dedicati ai servizi per il personale ed eventuali ambienti ad 
uso magazzino utili per la collocazione dei materiali di conservazione. 
 

- l’edificio Congegnatori 289 verrà suddiviso in aree distinte dedicate alla catalogazione, 
conservazione e restauro dei materiali con l’aggiunta di ambienti operativi per la consultazione 
ai fini di ricerca, inventariazione e digitalizzazione. Sono previsti 360 mq ulteriori di 
archiviazione mediante scaffalature compattabili destinati ad accogliere i documenti già 
presenti all’interno dell’ASAC di Porto Marghera (rif. n.12). Anche in questo ambiente sono 
previsti circa 100 mq da suddividere in postazioni per il personale interno, utenti esterni e 
progetti speciali, servizio civile o altro (rif. n.13).  
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11. Render a titolo esemplificativo piano soppalco edificio 288 

 
12. Render a titolo esemplificativo area compattabili, edificio 289 
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Il progetto dovrà prevedere superficie utile ulteriore da dedicare: 

- all’espansione dell’ASAC negli anni, sempre utilizzando scaffalature compattabili che devono 
essere commisurate all’incremento futuro stimato del materiale depositato, circa il 50% in più 
rispetto all’attuale archivio; quest’area ulteriore di deposito potrà anche essere utilizzata per 
accogliere documenti relativi ad archivi di terzi, in comodato d’uso o acquisiti da La Biennale, 
che non possono essere conservati a scaffale aperto in ragione degli obblighi conservativi; 
 

- all’archivio manifesti, locandine e programmi giornalieri della quasi totalità delle iniziative 
promosse da La Biennale – 140 mq (rif. n. 14); 

- al fondo artistico, una raccolta eterogenea costituita da opere di vari periodi e tipologie 
(sculture, dipinti, disegni, stampe, progetti, schizzi, oggetti di arte decorativa, plurimi, video, 
libri d'artista) – 190 mq; 

- all’acquisizione/comodato d’uso di archivi di terzi 210 mq; 
- laboratorio di restauro della carta/opere d’arte – 150 mq (rif. n.15); 
- laboratorio fotografico – 55 mq; 

 

 
13. Render a titolo esemplificativo aree operative, edificio 289 
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I laboratori necessitano della prossimità con gli ambienti dei depositi per consentire un agile 
reperimento dei materiali. In particolare il Fondo Artistico in cui sono conservate opere 
eterogenee, anche di grande formato la cui movimentazione può risultare complessa.  

L’articolazione dello spazio interno dovrà consentire la movimentazione dei materiali, tenendo 
presente che la Fondazione cura e contribuisce alla realizzazione di mostre anche di carattere 
internazionale, disponendo di opere uniche e documenti storici di notevole importanza.  

- Qualora il progetto preveda la costruzione di un piano superiore dovranno essere progettati i 
sistemi di risalita e ascensori al fine di rendere fruibili a tutti gli spazi ed abbattere le barriere 
architettoniche, valutando ove possibile il recupero delle strutture esistenti. Dovrà essere 
ripristinato un comune piano di calpestio al piano terra che ripristini le connessioni tra tutti gli 
edifici del comparto di progetto facilitando l’accessibilità e i percorsi nei vari spazi. 
  

- Si sottolinea che è presente una differenza di quota tra la Calletta (2,20 m. slm) a sud e lo Stradal 
campagna a nord (mediamente 1,70 m slm) che circoscrivono l’edificio, che dovrà essere risolta 
prevedendo la sistemazione complessiva del piano di calpestio, con rifacimento della 
pavimentazione ecc.. 
 

- gli edifici del comparto di progetto presentano su entrambi i fronti principali, aperture 
finestrate con grate in ferro caratteristiche degli edifici arsenalizi. Il progetto prevede la 
realizzazione di nuovi serramenti e restauro di quelli esistenti, se recuperabili. 

All’interno del fascicolo grafico allegato al DIP2 e relativi allegati, viene illustrato il sistema 
dei percorsi dove sono state riportate alcune indicazioni sulle possibili scelte progettuali che 
potranno essere effettuate sulle strutture esistenti (aperture ecc.) assieme alle prime 
indicazioni progettuali dove si potrà avere evidenza delle prescrizioni e possibili soluzioni. 
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14. Render a titolo esemplificativo area fondo Manifesti, edificio 289 

 
15. Render a titolo esemplificativo laboratori di restauro, edificio 289 
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6.3 LINEE DI INTERVENTO IMPIANTISTICO 

I locali di deposito dovranno essere dotati di adeguati impianti tecnologici e di sicurezza, 
fondamentali per un efficace progetto dell’Archivio, garantendo la sicurezza degli edifici e la 
conservazione dei beni in esso contenuti: 

- impianto elettrico adeguatamene diffuso dimensionato in relazione ai prevedibili utilizzi. 
- impianto telefonico e rete LAN con accesso ad Internet e possibilità di collegamento 

anche wireless; 
- impianto idrico-sanitario; 
- impianto di riscaldamento-condizionamento e/o trattamento dell’aria, dimensionato in 

base alle specifiche esigenze di ogni zona funzionale e garantirvi il mantenimento dei 
parametri microclimatici funzionali alla conservazione delle diverse tipologie di beni; 

- impianti di movimentazione interna (ascensori e montacarichi); 
- impianti di sicurezza; 
- impianti e dispositivi antiintrusione e di sorveglianza; 
- impianti di sicurezza antincendio; 

La progettazione degli impianti farà riferimento alle normative di settore pertinenti recependo 
le direttive della Soprintendenza Archivistica e norme UNI inerenti gli specifici intervalli di 
temperatura ed umidità per la conservazione del patrimonio archivistico. 

Alle suddette condizioni termoigrometriche si aggiungono i requisiti minimi di qualità dell'aria 
definiti dalla UNI 10586 come di seguito riportato: 

- Ventilazione: “l'impianto di condizionamento e ventilazione nei locali di deposito deve 
continuamente assicurare da 5 a 7 ricircoli d'aria ogni ora, in ogni punto dei locali stessi. 
Il ricambio dell'aria deve essere compreso tra il 10% e il 20% della massa circolante”. 

 
- Qualità dell'aria: “la concentrazione delle seguenti sostanze nell'aria circolante deve 

essere mantenuta entro i seguenti limiti: 

- S02, NOx non più di 10 µg/m3; 

- O3  non più di 2 µg/m3; 

- polvere non più di 50 µg/m3; 

 
- Controllo:  “I valori termoigrometrici devono essere registrati di continuo o ad intervalli 

non maggiori di 30 min”. 
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Per quanto concerne la sicurezza antincendio sono applicabili le normative di prevenzione 
incendi, in relazione ad ambienti contenenti quantitativi di carta in deposito che portano ad una 
attività soggetta al controllo dei vigili del fuoco o di ambienti aventi comunque materiali in 
deposito tali da determinare una classe del compartimento. 

Una analisi di rischio dovrà essere effettuata in relazione agli edifici esistenti per il 
raggiungimento delle caratteristiche richieste e per le eventuali misure compensative 
determinate dai vincoli presenti. La sicurezza antincendio sarà pertanto basata su criteri di 
prevenzione e reazione, riassumibili nei seguenti principi: 

- limitare il pericolo di incendio nei locali, limitando le possibili fonti di innesco nei periodi di 
presidio e   rimovendole per quanto possibile nei periodi spresidiati; 

- suddividere il carico di incendio in relazione alle caratteristiche dei compartimenti;  

- dotare ogni zona di un adeguato sistema di rivelazione fumi; 

- dotare ogni zona di estintori manuali per eventuali interventi localizzati;  

- dotare le zone di archivio di impianti a spegnimento automatico; 

- dotare gli edifici di un efficiente sistema di idranti e naspi; 

-assicurare da ogni capannone due possibili vie di fuga verso l'esterno o verso compartimenti 
adiacenti; 

-addestrare il personale per assicurare corrette reazioni ed interventi in caso di incendio. 

Si fa rferimento al testo coordinato del D.P.R. n. 418 del 30 giugno 1995 “Regolamento concernente 
norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed 
archivi” e ss.mm.ii.; DM 10 Luglio 2020 del Ministero dell’Interno contenenti le norme tecniche 
di prevenzione incendi – ulteriori riferimenti normativi riportati nel paragrafo 12. In fase di 
progettazione dovranno essere effettuate le opportune valutazioni del caso ed elaborazione 
di relazioni tecniche al fine di comprovare l’osservanza delle specifiche richieste all’interno 
della normativa di riferimento. 

Per il comparto officine est è stato identificato il volume dell’ex Centrale Termica (289A) per 
la collocazione degli impianti. 
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AMBITI FUNZIONALI EDIFICIO 288/289/289A 

C1: Aree compattabili – 440 + 360 mq  
 

C3: Aree operative – 100 mq 

C4/C5: Laboratori – 205 mq 

 
C2: Deposito Fondi – 900 mq 

D2: Locali tecnici – 210 mq 

C3 

+ 380 mq al piano soppalco 

C1 

C2 

C4 

C5 

C2 

D2 

S2: Servizi – 45 mq 

C2 
C2 

S2 
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7. FONTI DI FINANZIAMENTO 

Gli interventi di restauro e valorizzazione degli edifici cinquecenteschi del comparto Officine 
est rientrano tra quelli attuati dalla Fondazione La Biennale di Venezia e finanziati dal Piano 
Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR per gli anni dal 2021 al 2026 (programma 
di investimenti  strategici  su  siti  del  patrimonio culturale, edifici e aree naturali D.P.C.M. 8 ottobre 
2021). L’importo complessivo dell’intervento in oggetto è pari a € 16.000.000,00 e la stima 
complessiva per l’importo dei lavori posto a base di gara corrisponde a € 10.700.000,00 
(comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso). I suddetti importi sono da 
ritenere provvisori, si rimanda pertanto l’effettiva quantificazione economica in fase di 
acquisizione della progettazione esecutiva. 

8. CRITERI AMBIENTALI E PRINCIPIO DNSH 

8.1 CRITERI MINIMI AMBIENTALI (CAM): 

Il tema della sostenibilità ambientale ed energetica nell’ambito degli interventi da 
realizzare su edifici esistenti è affrontato seguendo la direttiva 2010/31/UE, promossa 
dal parlamento europeo e modificata con la direttiva 2018/884, nella quale vengono 
descritti requisiti minimi alla prestazione energetica destinati ad aumentare il numero 
di edifici innovativi e ad impatto ambientale ridotto. Si fa riferimento anche al 
precedente D.M. 11 Aprile 2008, aggiornato con il D.M. 10 Aprile 2013, con cui viene 
approvato il Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della 
pubblica amministrazione. Nel Piano viene definito il GPP (Green Public Procurement) 
ossia “l'approccio in base al quale le Amministrazioni integrano i criteri ambientali in tutte le 
fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di 
prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle 
soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita”.  

Perseguendo azioni di GPP, volte ad incrementare la qualità ambientale delle forniture 
e relativi affidamenti, La Biennale adotta i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per ogni 
categoria di prodotti, servizi e lavori acquistati o affidati da essa consentendo di 
ridurre gli impatti ambientali degli interventi oltre a ridurre i consumi energetici degli 
edifici migliorando i criteri progettuali - ai sensi dell’art. 34 del Codice Appalti. I 
principali strumenti conoscitivi per l’individuazione dei CAM sono descritti all’articolo 
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3.3 del D.M. 11 Aprile 2008 mentre per quanto riguarda i criteri per l’affidamento dei 
servizi di progettazione di interventi edilizi e i lavori per la nuova costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici si fa riferimento al D.M. 23 giugno 
2022 n. 256 in vigore a partire dal 04.12.22. 

I Criteri minimi ambientali sono definiti per le varie fasi del processo di acquisto e si 
articolano in requisiti specifici per le diverse categorie di progettazione; si intendono 
applicabili in toto agli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina recante il codice dei 
beni culturali e del paesaggio, nonché a quelli di valore storico-culturale individuati 
dalla pianificazione urbanistica. Sono esclusi i criteri che non risultano compatibili con 
gli interventi di conservazione da realizzare, a fronte di specifiche a sostegno della non 
applicabilità all’interno della relazione descritta in seguito. 

Nel decreto vengono elencate puntualmente le modalità di verifica che il progettista 
deve soddisfare per dimostrare la conformità del progetto ai criteri, attraverso relazioni 
tecniche ed eventuali elaborati grafici. Il progetto dovrà quindi garantire l’uso di 
materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’opera.  

In applicazione del sopraccitato art. 34 del codice dei contratti si richiede al progettista 
affidatario, nella redazione del progetto esecutivo, l’elaborazione di una relazione 
tecnica e relativi elaborati di applicazione CAM, in aggiunta alle prestazioni tecniche 
richieste ai sensi del D.M. 154/2017 art. 18 e D.P.R. 207/2010 dall’art. 33 all’art. 43.        
Nella relazione CAM il progettista indicherà, dopo una preliminare valutazione dei 
criteri applicabili e pertinenti, le scelte progettuali inerenti e le modalità di 
applicazione, requisiti dei materiali, componenti e tecnologie che si intendono adottare 
ecc. Nel documento dovranno essere indicati anche i mezzi di prova che l’appaltatore 
dei lavori dovrà presentare alla direzione lavori.  

Si fa riferimento anche ai seguenti Decreti Ambiente: 

 D.M. Ambiente 07.03.2012 in materia di affidamento dei servizi energetici per gli 
edifici: illuminazione e forza motrice, servizio di raffrescamento/ riscaldamento; 
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 D.M. Ambiente 27.09.2017 in materia di illuminazione pubblica e affidamento del 
servizio di progettazione (inerente anche al progetto di riqualificazione e perimetrazione 
dell’area Stradal Campagna). 

8.2 PRINCIPIO DNSH E GENDER EQUALITY 

Gli affidamenti per le diverse fasi progettuali saranno altresì conformi ai principi e agli obblighi 
specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali 
cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 (Circolare RGS n.33 del 13.10.22). 

Il “Progetto di sviluppo e potenziamento delle attività de La Biennale di Venezia in funzione della 
costruzione di un polo permanente di eccellenza nazionale ed internazionale a Venezia” rientra 
all’interno della Misura 1 (digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo) 
Componente 3 (turismo e cultura 4.0) ed è stato oggetto di un’autovalutazione ex ante da parte 
del Ministero della Cultura, in qualità di amministrazione titolare del finanziamento, al fine di 
individuare il corretto regime relativo ai vincoli DNSH da adottare per gli investimenti oggetto 
del presente appalto.  

Per gli interventi oggetto della presente procedura è stato individuato, quale regime 
applicabile rispetto all’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, il Regime 2, e, ad 
esso, è stata associata la scheda di verifica n.2 : Ristrutturazione e riqualificazione di edifici 
residenziali e non che si applica a qualsiasi investimento che preveda la ristrutturazione o la 
riqualificazione o la demolizione e ricostruzione volta all’efficienza energetica, riducendo il 
consumo energetico e le emissioni di gas ad effetto serra associati.   

Una sintesi dei controlli richiesti per dimostrare la conformità ai principi DNSH è riportata nelle 
apposite check list. Ciascuna Scheda è infatti accompagnata da una check list di verifica e 
controllo, che riassume in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella 
corrispondente Scheda.  

Per quanto riguarda l’appalto in oggetto, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi per 
l’edilizia, approvati con DM 23.06.22 n.256, assolve il rispetto di molti vincoli DNSH e sarà 
pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post. 

Trovano inoltre applicazione i principi trasversali quali il contributo all’obiettivo climatico e 
digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e 
valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. Nello specifico, i dispositivi 
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per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. 31 
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108. 

8.3 PROGETTAZIONE IN MODALITÀ BIM 

Ai fini di quanto previsto dall’articolo 23, c. 1, lett. h), del Codice dei Contratti, allorquando 
previsto obbligatoriamente dal D.M. MIT n. 560 del 1 dicembre 2017 all’art. 6 co.1 lett. e), così 
come modificato dal D.M. MIMS n. 312 del 2 agosto 2021, La Biennale richiede l’adozione di 
metodi e strumenti elettronici specifici per lo sviluppo di progettazione, costruzione e 
manutenzione, meglio illustrati all’interno del Capitolato Informativo fornito in allegato al 
disciplinare di gara.  

Si prevede lo sviluppo di una progettazione integrata avvalendosi dell’applicazione della 
tecnologia BIM (ai sensi della norma UNI 11337) in tutte le fasi ed in tutti i livelli di sviluppo 
progettuale, in modo da permettere l’utilizzazione di modelli in 3D digitali ed il rilevamento 
delle interferenze, per seguire e supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita – dalla 
progettazione e documentazione, alla costruzione e al supporto in cantiere, alla manutenzione. 
La progettazione digitale verrà restituita in formato IFC (oltreché nel formato nativo del 
software utilizzato per la modellazione) al fine di consentire la massima interoperabilità tra le 
diverse piattaforme dei software BIM.  

9. LIVELLI DI PROGETTAZIONE E TEMPI DI SVOLGIMENTO 

Le attività di progettazione si articoleranno secondo le seguenti fasi tecnico amministrative: 

a) Unico livello di progettazione esecutiva comprensiva dei livelli progettuali precedenti 
(PFTE e progetto Definitivo); 

b) Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione; 

c) Verifica e validazione, ai sensi dell’art. 26 del D. lgs 50/2016 e s.m.i, del progetto affidata 
ad un soggetto esterno; 

d) Affidamento dei lavori mediante le procedure di cui all’art. 36. 

I potenziali fattori di rischio o criticità che possono intervenire nel corso dell’espletamento dei 
processi prima indicati sono riconducibili a: 

- tempo per l’iter autorizzativo, necessariamente connessi con le caratteristiche di pregio 
dell’edificio oggetto di intervento; si prevede in questo senso di coinvolgere gli Enti 
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proposti durante l’intero iter progettuale per condividere le principali scelte 
d’intervento; 

- emergenze storiche o archeologiche che si manifestino nel corso dei lavori; si 
prevedono indagini preliminari estese alle parti di fondazione e in elevazione 
finalizzate a ridurre gli imprevisti in corso d’opera; 

- interferenze con altre attività in corso nell’area: sulla base di una esperienza 
consolidata nel corso dei precedenti interventi nell’area, La Biennale prevede di 
organizzare le opere sulla base di una attenta pianificazione dei lavori che consenta di 
gestire le sovrapposizioni spaziali e temporali e minimizzi le interferenze con le attività 
di allestimento e conduzione delle Mostre e con le altre attività dei Settori, anche 
attraverso l’individuazione di spazi dedicati per i cantieri e i percorsi di transito del 
personale e mezzi d’opera.  

9.1 PROGETTAZIONE ESECUTIVA  

La progettazione esecutiva dovrà essere redatta secondo le prescrizioni indicate nell’art. 23 del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i., richiamando inoltre l’art. 18 del D.M. 
154/2017, nonché secondo tutte le leggi e le norme di settore, la regola dell’arte ed anche in 
modalità BIM. 

Il progetto esecutivo definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, di 
recupero delle superfici decorate e materiche in genere, strutturale ed impiantistico ecc., 
l’intervento da realizzare. Considerando che il progetto esecutivo verrà posto a base di gara per 
la futura realizzazione dei lavori, dovrà contenere e sviluppare in modo particolare quegli 
aspetti che saranno di base per la predisposizione del contratto con l’impresa esecutrice. Gli 
elaborati saranno redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione 
ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento. 

Salvo diversa indicazione da parte del R.U.P., a titolo puramente indicativo e non esaustivo, il 
progetto esecutivo dovrà essere composto almeno dai documenti di cui all’art. 18 del D.M. 
154/2017 – Regolamento sugli appalti pubblici relativi ai beni culturali vincolati ai sensi del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i., recependo quanto disposto dall’art.33 all’art. 43 del D.P.R. 207/2010: 

a. la relazione generale; 
b. le relazioni specialistiche e relazione sui CAM;  
c. gli elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di 

ripristino e miglioramento ambientale; 
d. i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 
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e. il piano di monitoraggio e manutenzione dell’opera e delle sue parti; 
f. il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera; 
g. il computo metrico estimativo e quadro economico; 
h. il cronoprogramma; 
i. l’elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 
j. lo schema di contratto;   
k. il capitolato speciale di appalto; 

La progettazione dovrà essere redatta in maniera integrata considerando tutte le discipline 
(architettura, strutturale, ambientale, vincoli monumentali e di natura paesaggistica, acustica, criteri 
ambientali minimi CAM, impiantistica, sismica, geologica, geotecnica, ecc.). 

Gli elaborati saranno consegnati nella forma e nelle quantità specificate all’interno del 
Capitolato Tecnico allegato alla documentazione di gara, tutte a cura ed onere del 
professionista. 

9.2 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  

L’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione prevede l’espletamento di 
tutte le attività e le responsabilità definite ed attribuite dal D. Lgs. 81/2008 s.m.i. alla figura 
propriamente detta, con particolare riguardo alla verifica sull’applicazione delle condizioni di 
sicurezza e di salute da osservare nei cantieri.  

Nell’ambito della redazione del PSC particolare attenzione dovrà essere posta all’analisi delle 
interferenze tra le lavorazioni tenendo presente che le Mostre Internazionali de La Biennale e le 
attività collaterali sono presenti in Arsenale sei mesi l’anno e comportano la presenza di un 
consistente flusso turistico oltre alle operazioni di allestimento/disallestimento immediatamente 
precedenti o successive.  

Di questo devono tenere particolarmente conto, ove previste, le operazioni di demolizione che 
possono interessare o coinvolgere le aree contigue, in particolare la calletta sul fronte sud.  

Inoltre, sul fronte nord Stradal Campagna, il comparto di progetto si interfaccia con l’area di 
proprietà della Marina Militare dalla quale è divisa per mezzo di una recinzione provvisoria in 
orso grill, che tuttavia può essere aperta temporaneamente per consentire il passaggio di mezzi 
ingombranti al fine di effettuare le manovre necessarie ad entrare all’interno delle Officine.  
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Anche il CSP, nello svolgimento delle proprie attività dovrà far riferimento al contenuto 
informativo dei modelli progettuali BIM in quanto l’applicazione di quest’ultimo è applicato 
alla programmazione e gestione della sicurezza. 

9.3 TEMPI DI SVOLGIMENTO  

Il tempo massimo a disposizione per il servizio di progettazione esecutiva, attività di 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione anche in BIM è definito 
complessivamente in 130 (centotrenta) giorni naturali e consecutivi, esclusi i tempi per la 
verifica e l’approvazione delle varie fasi progettuali da parte de La Biennale, decorrenti dal 
formale invito a procedere da parte del R.U.P. 

L’aggiudicatario dovrà espletare tutti gli adempimenti tecnici (redazione di elaborati, 
relazioni, modulistica) ed ogni altro atto necessario per l’acquisizione dei provvedimenti 
amministrativi, di qualsiasi genere e specie, occorrenti per la positiva validazione del 
progetto definitivo ritenendone compresi tutti gli oneri nel prezzo offerto. 

Si rimanda al Capitolato Tecnico Prestazionale. 

9.4 CATEGORIE DELL’INTERVENTO E DEI SERVIZI ATTINENTI 

Si rimanda al punto 4 del Capitolato Tecnico Prestazionale. 

10. VERIFICHE, PARERI E AUTORIZZAZIONI 

Verifica e la validazione del progetto esecutivo:  

sarà effettuata ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Nella fattispecie, l’attività di 
verifica sarà affidata ad un soggetto esterno, stante l’importo stimato dei lavori. Nel corso della 
progettazione esecutiva, sono richieste dal R.U.P consegne, anche parziali, intermedie per la 
verifica sull’andamento del servizio ed i controlli.   

L’aggiudicatario dovrà espletare tutti gli adempimenti tecnici ed ogni altro atto necessario per 
l’acquisizione dei provvedimenti amministrativi, di qualsiasi genere e specie, occorrenti per la 
positiva validazione del progetto definitivo ritenendone compresi tutti gli oneri nel prezzo 
offerto. È onere del progettista il reperimento di tutti i dati che si rendessero eventualmente 
necessari per la progettazione in oggetto, oltre al materiale già fornito da La Biennale. 
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È opportuno che, per lo svolgimento dell’incarico, il professionista si interfacci con il R.U.P., 
ing. Cristiano Frizzele, il responsabile dell’ufficio Progetti Speciali arch. Arianna Laurenzi e il 
responsabile dell’Asac, l’avv. Debora Rossi e ne recepisca le indicazioni necessarie allo 
svolgimento del progetto; nonché a produrre tutti gli elaborati dovuti all’ottenimento dei pareri, 
approvazioni ed autorizzazioni del caso.  

Qualora siano necessarie modifiche o integrazioni agli elaborati presentati in ogni fase del 
servizio di progettazione esecutiva, il progettista dovrà introdurre le osservazioni e/o le 
richieste formulate, in tempo celere e comunque e non oltre 10 (venti) giorni dalla 
comunicazione di dette necessità. 

Verifica preventiva dell’interesse archeologico: 

nel caso del comparto Officine est, i lavori pubblici ricadono in un’area sottoposta a vincolo di 
interesse archeologico dunque è richiesta all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 
50/2016 ss.mm.ii., del D.P.C.M. del 14 febbraio 2022 e art. 28 comma 4 del Codice dei Beni 
Culturali, l’esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime. A seguito delle 
verifiche e prestazioni eseguite, dovrà essere prodotta idonea documentazione a riguardo, sia a 
livello descrittivo che grafico, che riporti l’esito dello studio e delle attività condotte, da 
sottoporre al parere del Soprintendente. 

È richiesta inoltre l’esecuzione della sorveglianza archeologica sia in fase preliminare, che di 
progettazione ed esecuzione lavori secondo le vigenti normative in materia e le eventuali 
prescrizioni degli enti competenti. 

Autorizzazioni per interventi su beni culturali: 

per i lavori riguardanti gli edifici del comparto Officine est, sui quali sussiste il vincolo 
monumentale, è richiesta, in sede di progettazione, la redazione di una scheda tecnica 
finalizzata all’individuazione delle caratteristiche del bene di intervento al fine di ottenere le 
autorizzazioni rilasciate dalla competente Soprintendenza, ai sensi dell’art. 147 comma 3 del            
D. Lgs. 50/2016, art. 16 del D.M. 154/2017. La scheda dovrà essere redatta da professionisti in 
possesso di specifica competenza tecnica in relazione all'oggetto dell'intervento tale da 
assicurarne la tutela e descriverà le caratteristiche, le tecniche di esecuzione e lo stato di 
conservazione dei beni culturali su cui si interviene, nonché eventuali modifiche dovute a 
precedenti interventi, in modo da dare un quadro, dettagliato ed esaustivo, delle caratteristiche 
del bene e fornirà altresì indicazioni di massima degli interventi previsti e delle metodologie da 
applicare. 



 

45 
 

In generale, per le autorizzazioni concernenti l’esecuzione di opere o lavori di qualunque 
genere sui sopracitati beni si fa riferimento all’art. 21 e 22 del sopracitato Codice dei Beni 
Culturali. Il comma 4 del suddetto articolo indica che qualunque azione sui beni vincolati è 
subordinata ad autorizzazione come il mutamento di destinazione d’uso dei beni medesimi. 

Sul comparto officine est insiste il vincolo Paesaggistico, pertanto, ai sensi dell’art. 146 del              
D. Lgs 42/2004, il progetto degli interventi da intraprendere, corredato della prescritta 
documentazione, sarà soggetto ad autorizzazione Paesaggistica. 

In eventuale sede di Conferenza di Servizi verranno acquisite le approvazioni ed 
autorizzazioni di legge necessarie ad assicurare l’immediata cantierabilità del progetto al fine di 
semplificare e razionalizzare i procedimenti a carico del Comune, Soprintendenza, Vigili del 
Fuoco ecc.;. Il progettista dovrà prendere atto, nei tempi previsti, delle modifiche da effettuare 
al progetto ad eventuale altra documentazione necessaria per l’acquisizione di ulteriori pareri, 
nulla osta o atti di assenso comunque nominati. 

Oltre alle riunioni periodiche per gli stati di avanzamento della progettazione, il RUP potrà 
richiedere ai progettisti ed esperti multimediali di partecipare a incontri e/o tavoli tecnici con 
soggetti coinvolti nel rilascio di questi ed altri pareri e autorizzazioni che risultassero necessari 
ai fini dell’adempimento delle normative vigenti. 

11. VINCOLI DI LEGGE E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 

In riferimento Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n.42. “Codice dei beni culturali e del 
Paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 Luglio 2002, n.137” l’area di intervento è sottoposta 
ai seguenti vincoli: 

 Vincolo relativo ai Beni Paesaggistici e di interesse Pubblico; 
 Interesse monumentale approvato con D.M. 28.03.1974; 
 Vincolo di rischio archeologico; 
 Vincolo al complesso denominato “Arsenale di Venezia” (relativo ai Beni di interesse 

culturale, D.lgs. 42/2004 ai sensi dell’art.12) dichiarato “di particolare interesse culturale 
ai sensi della legge 1Giugno 1939, n.1089”, con provvedimento del 26 Luglio 1986 per 
gli effetti di cui all’art. 822 del Codice Civile e confermato con Decreto 9 Giugno 2010; 

Vincolo di interesse pubblico: riguardante l’intero ecosistema della laguna veneziana, di cui al 
D.M. 1 agosto 1985, pubblicato sulla G.U. n. 223 del 21 settembre 1985, recepito dal P.A.L.A.V., 
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approvato con P.C.R. n. 70 del 9/11/199 e che ha valenza paesistica ai sensi e per gli effetti della 
legge 1497/1939 e della legge 431 del 1985. 

Prescrizioni per Fondi archivistici: l’Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC) è per 
una sua parte considerato bene di valore e interesse. E’ sottoposto a particolare attenzione il 
Fondo Storico dell’Archivio (estremi cronologici 1887-1973) per il quale ogni intervento di 
conservazione viene concordato con la competente Sovrintendenza agli Archivi. Inoltre 
l’archivio acquisisce e/o ospita in comodato  fondi archivistici di terzi sui quali sussiste il 
vincolo di interesse culturale ai sensi dell’art. 13 del Codice (es. archivio Luca Ronconi e Luigi 
Nono). 

Vincolo sismico: il comune di Venezia è passato dalla zona sismica 4 alla zona sismica 3 con 
deliberazione della Giunta Regionale n.244 del 9 marzo 2021 (0,05 < ag ≤ 0,15 g). 

In riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e all’urbanistica di riferimento, il 
comparto Officine est: 

 rientra nella V.P.R.G. per la Città Antica che costituisce il riferimento vigente per le 
prescrizioni relative alle trasformazioni fisiche e alle destinazioni d’uso delle unità 
edilizie, approvata con DGRV n. 3987 del 09/11/1999 e DGRV n. 2547 del 13/09/2002, 
così come modificata dall’accordo di programma per l’Arsenale, ratificato con DCC n. 
51 del 14/04/2003; 

 segue il Documento Direttore per l’Arsenale di Venezia – 2015, predisposto dall’Ufficio 
Arsenale del Comune di Venezia, in collaborazione con il Settore Urbanistica 
(Progettazione urbanistica attuativa Centro Storico ed Isole) e contenente le linee di 
indirizzo per la definizione delle destinazioni d’uso e l’organizzazione degli spazi 
pubblici e ad uso pubblico di tutta l’area. 

Gli edifici di progetto sono classificati sulla V.P.R.G. come segue: 

      - Unità edilizia speciale preottocentesca a struttura modulare (SM); 

Nel Titolo IV, art. 23, la V.P.R.G. fa rientrare l’Arsenale tra gli “Ambiti soggetti a strumenti 
urbanistici attuativi o progetti Unitari” indicandolo come P.P.8.1 (sottoambito A) ovvero gli 
interventi da realizzare sono soggetti alla preventiva approvazione di piano urbanistico 
attuativo di iniziativa pubblica (Piano Particolareggiato). 
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12. NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

Nell’esecuzione del servizio oggetto di affidamento dovranno essere rispettate tutte le leggi, 
regolamento e norme tecniche in materia di “appalti pubblici”. Dovrà essere rispettato appieno 
quanto dettato da norme e regolamenti a livello sovranazionale (ad es. norme UNI o CEI etc.), 
nazionale, regionale e locale oltre a quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti. 
Devono, inoltre, essere rispettate le norme e i vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed 
urbanistica, inclusi quelli che concorrono alla riduzione del rischio sismico.  

Si riportano di seguito a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo alcune delle 
principali norme di riferimento. 

Normativa relativa al PNRR e PNC: 

- D.L. 06 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 Luglio 2021, n. 
101: 
“misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di ripresa e 
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”; 

- D.L. 31 maggio 2021, n.77 convertito nella legge 29 Luglio 2021, n.108: 
governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento 
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. 

- Circolare RGS n.33 del 13 ottobre 2022: 
Edizione aggiornata della guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare 
danno significativo all’ambiente (cd. DNSH). 

Normativa in materia di appalti pubblici: 

- D.M. 19 aprile 2000, n. 145: 
- Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi 

dell’art. 3, comma 5, della legge 11 Febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni (per 
le parti non abrogate dal D.P.R. n.207 del 2010); 

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207: 
regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 12 Aprile 2006, n.163 (per le parti 
non abrogate); 

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50: 
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
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per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture; 

- Decreti Ministeriali emanati in attuazione del D. lgs. 50/2016; 
- Linee guida A.N.A.C. di attuazione del codice e vigenti alla data di progettazione delle 

opere; 
- D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56: 

disposizioni integrative e correttive al d. lgs. 18 Aprile 2016, n.50; 
- A.N.A.C. delibera 11 ottobre 2017, n. 1007: 
- Aggiornamento al D. Lgs. n. 56/2017 delle linee guida n.3 di attuazione del D. Lgs. 18 

Aprile 2016, n.50 recanti nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni;  

- A.N.A.C. delibera 21 febbraio 2018, n. 138: 
aggiornamento al D. lgs. n 56/2017 delle linee guida n.1, di attuazione del D. lgs. 18 
Aprile 2016, n.50 recanti gli indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria; 

- D.M. 7 Marzo 2018, n.49: 
regolamento recante l’approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento 
delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione; 

- Legge 13 agosto 2010, n. 136: 
piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia; 

- D.M. 31 ottobre 2013, n. 143:  
regolamento recante la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle 
procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed 
all'ingegneria; 

- D.M. 17 giugno 2016: 
approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle 
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016; 

- Legge 27 dicembre 2017, n. 205  
Termini di emissione del certificato di pagamento; 

- Legge 14 giugno 2019, n.55: 
conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18 aprile, n.32, recante le disposizioni 
urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli 
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e ricostruzione a seguito di eventi 
sismici; 
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- Legge 17 luglio 2020 
conversione del Decreto Rilancio 

- Legge 11 settembre 2020, n.120:  
decreto semplificazioni, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitali»; 

- Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4:  
decreto Sostegni ter 

Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti 
territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguiranno le opere oggetto 
dell'appalto. 

Normativa in materia di Beni Culturali: 

- D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.42: 
«Codice dei beni culturali e del Paesaggio», ai sensi dell’art. 10 della legge 6 Luglio 
2002, n.137; 

- D.P.C.M. 12 dicembre 2005:  
individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità 
paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice 
dei beni culturali e del paesaggio; 

- D.M. 28 marzo 2008: 
linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse 
culturale; 

- Circolare n. 26/2010 del Segretariato generale del MiC che promuove le Linee 40 e 41: 
guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale - con 
riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni. (il comune di Venezia è passato dalla 
zona sismica 4 alla zona sismica 3 con deliberazione della Giunta Regionale n.244 del 9 
marzo 2021); 

- D.P.C.M. 9 febbraio 2011: 
valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, con riferimento 
alle Norme tecniche per le costruzioni; 

- D.P.C.M. 12 dicembre 2015: 
individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità 
paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’art. 146, comma 3, del Codice dei 
beni culturali e del paesaggio; 
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- Decreto 22 agosto 2017, n.154: 
regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti beni culturali tutelati 
ai sensi del Codice dei Beni Culturali. 

- D.P.C.M. del 14 febbraio 2022: 
Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e 
individuazione di procedimenti semplificati. 

Normativa e documentazione di riferimento in materia di conservazione di beni archivistici: 

- MiC:  
linee guida per l’individuazione, l’adeguamento, la progettazione e l’allestimento di 
depositi per il ricovero temporaneo di beni culturali mobili con annessi laboratori di 
restauro; 

- UNI EN 10586:1997: 
condizioni climatiche per gli ambienti di conservazione di documenti grafici e 
caratteristiche degli alloggiamenti - parametri microclimatici per gli ambienti di 
conservazione dei documenti grafici costituiti essenzialmente da materiale cartaceo e 
membranaceo in edifici di nuova costruzione o preesistenti; 

- UNI EN 15757 – Conservazione di Beni Culturali: 
specifiche concernenti la temperatura e l’umidità relativa per limitare i danni meccanici 
causati dal clima ai materiali organici igroscopici; 

- UNI EN 16893:2018 Conservation of Cultural Heritage; 
- Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta, 2021: 

sedi d’Archivio: caratteristiche e requisiti. 

Normativa relativa al contesto di realizzazione del progetto: 

- Regolamento Edilizio del Comune di Venezia: 
approvato con Delibera di Consiglio n . 70 del 13 Dicembre 2019, in vigore dal 15 
Febbraio 2020; 

- D.G.R.V. del 09 Novembre 1999 n.3987 e DGRV del 13 Settembre 2002 n. 2547: 
Variante al PRG per la Città antica e relative norme tecniche di attuazione. 

Normativa tecnica in materia strutturale 

- D.P.R. 6 Giugno 2001, n. 380: 
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia; 

- CNR-DT 211/2014: 
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Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo delle 
Pavimentazioni di Calcestruzzo; 

- Decreto 17 Gennaio 2018: 
aggiornamento sulle «Norme tecniche per le costruzioni» aggiornato al 06.11.2019; 

Normativa tecnica in materia di impianti tecnologici e di prevenzione incendi 

- D.M. 20 maggio 1992, n. 569:  
regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici 
e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre;  

- D.P.R. 30 giugno 1995, n. 418: 
regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse 
storico-artistico destinati a biblioteche e archivi; 

- D.M. Sviluppo 22 gennaio 2008, n. 37:  
regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione 
degli impianti all’interno degli edifici; 

- D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151: 
regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla 
prevenzione incendi; 

- D.M. 7 agosto 2012: 
disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i 
procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi 
dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 
151; 

- Decreto Ministero dell’Interno 10 dicembre 2012: 
regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro 
l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi; 

- D.M. 3 Agosto 2015 come integrato da D.M. 10 luglio 2020, norme di prevenzione 
incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/04 destinati a contenere 
musei, gallerie, esposizioni e mostre, biblioteche ed archivi, ai sensi dell’art. 15 del 
D.Lgs. n. 139/06”;     

- Decreto Ministero dell’Interno 10 luglio 2020: 
norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere 
musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell’art. 15 del decreto 
legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
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Normativa tecnica in materia di sicurezza e di superamento delle barriere architettoniche 

- Legge 9 gennaio 1989, n. 13: 
disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche 

- D.P.R. del 24 luglio 1996, n. 503: 
regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli 
edifici, spazi e servizi pubblici. 

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: 
attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- D.M. 3 settembre 2021:  
Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio 
per luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 46, c. 3, lett. a), punti 1 e 2, del d. lgs. 9 aprile 2008, 
n. 81 (GU n. 259 del 29-10-2021), 

Norme in materia di acustica 

- Legge 26 ottobre del 1995, n. 447 e s.m.i. 
Legge quadro sull’inquinamento acustico; 

- D.P.C.M. del 05.12.1997 
Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici; 

- D.Lgs. n. 194 del 19.08.2005 
Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del 
rumore ambientale; 

- D.P.C.M. del 14.11.1997 
Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore; 

- D.M. Ministro Ambiente del 16.03.1998 
Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico. 

Normativa ambientale, in materia di risparmio energetico e criteri ambientali minimi (CAM): 

- Legge 9 gennaio 1991, n.10: 
Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento del consumo 
di energia negli edifici e s.m.i.; 
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- D.L 19 agosto 2005, n.192: 
attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla 
prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, 
della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia; 

- D.Lgs 3 aprile 2006, n.152: 
norme in materia ambientale; 

- D.Lgs. 29 dicembre 2006, n.311: 
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo n. 192 del 2005, recante 
attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia; 

- D.Lgs 16 Gennaio 2008, n.4: 
ulteriori disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

- D.M. 07 Marzo 2012 - all.1: 
servizi energetici per gli edifici, di illuminazione e forza motrice e di riscaldamento e 
raffrescamento; 

- Legge 3 Agosto 2013, n.90: 
nuove regole sulla prestazione energetica degli edifici nuovi e di quelli oggetto di 
notevoli ristrutturazioni, attraverso un aggiornamento del D. lgs. 192/2005; 

- D.M. 26 Giugno 2015: 
adeguamento del decreto del MISE 26 Giugno 2009 – Linee Guida Nazionali per la 
certificazione energetica degli edifici; 

- D.Lgs. 10 giugno 2020, n.48: 
attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 
maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica 
nell’edilizia e la direttiva 2012/72/UE sull’efficienza energetica; 

- D.L. 1 Marzo 2022, n.21:  
misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per 
lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali; 

- D.M. 23 giugno 2022 n.256:  
criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi 
edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto 
di progettazione e lavori per interventi edilizi. 

Normativa B.I.M: 
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- D.M. 01 dicembre 2017 n. 560, come successivamente integrato e modificato dal D.M. 
02 agosto 2021 n. 312 (Decreto B.I.M.); 
 

Le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre norme tecniche relative alla 
progettazione in oggetto. 

13. SISTEMA DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

Come specificato nelle premesse, La Biennale in qualità di Soggetto Attuatore, nell’ambito del 
progetto di restauro e rifunzionalizzazione del comparto Officine e Magazzini del Ferro, è 
beneficiaria di due finanziamenti distinti. La realizzazione dell’intervento, per quanto concerne 
il “Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali” del PNC, è 
subordinata al rispetto di specifiche milestones previste dai relativi decreti: 

 Avvio lavori entro Marzo 2024; 
 Fine lavori entro Dicembre 2026;  
ai sensi del DM MEF del 15.07.21 Allegato 1 – (finanziamento PNC); 

Al fine di rispettare le tempistiche e garantire una continuità nella progettazione, l’intervento è 
stato riunito all’interno di un unico lotto mantenendo la suddivisione in due fasi operative in 
ragione delle fonti di finanziamento. Al fine di mantenere distinte le due fasi operative sono 
stati redatti Documenti di Indirizzo alla Progettazione distinti che è tuttavia opportuno 
consultare in modo congiunto per avere una visione complessiva dell’intervento. 

13.1 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO, SCELTA DEL CONTRAENTE, CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONE,TIPOLOGIA DI CONTRATTO  

Come stazione appaltante, La Biennale si occuperà di seguire tutte le procedure di affidamento 
delle prestazioni. 

Per quanto concerne i servizi tecnici di progettazione per le opere architettoniche, di restauro, 
strutturali e impiantistiche; il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione e direzione dei lavori, entrambe le fasi operative verranno affidati nell’ambito 
della medesima gara d’appalto mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 54, 60, 145 e ss., 
157 co. 1 del Codice. 

Le gare verranno svolte interamente mediante procedura telematica con applicazione del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
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rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95, comma 3, lett. b) e 157 del Codice, nonché nel 
rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei 
servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”. 

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del 
concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude 
le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi 
adempimenti.  

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo 
della verifica del possesso dei requisiti. 

L’IMPORTO CONTRATTUALE È DA CONSIDERARSI FISSO E INVARIATO, FERMO 
RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL’ART.106 DEL D.LGS.50/2016. 
Si rimanda al paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico Prestazionale. 
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14. STIMA DEL QUADRO ECONOMICO 
 

Il Quadro Economico dell’intervento è redatto ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 207/2010 e sarà 
elaborato in modo definitivo in fase di redazione del livello di progettazione esecutivo.  

A) SOMME a BASE D'APPALTO 

A.1) importo lavori a base di gara   
lavori prima fase operativa 10.200.000,00 

A.2) oneri sicurezza non soggetti a ribasso   
lavori prima fase operativa 500.000,00 

A.3) servizi e forniture 1.000.000,00 
Totale A) SOMME a BASE D'APPALTO 11.700.000,00 

B) SOMME a DISPOSIZIONE 
B.1 Spese tecniche   
Indagini e attività propedeutiche alla progettazione   
       a) indagini varie e analisi di laboratorio 50.000,00 
       b)  lavori e attività preliminari 50.000,00 
Progettazione, D.L., collaudo   
       c) rilievi 0,00 
       d) progettazione preliminare, definitiva, esecutiva 

2.233.919,33 
       e) direzione lavori + contabilità 
       f) coordinamento sicurezza in fase di progettazione 
       g) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 
       h) frazionamenti 0,00 
       i) responsabile lavori in fase di progetto 0,00 
       l) responsabile lavori in fase esecutiva 0,00 
     m) progettazione geologica 0,00 
      n) supporto alla progettazione 100.000,00 
      o) collaudo statico, impianti e restauratore 

207.680,00 
      p) collaudo amministrativo 
      q) Attività  di supporto al Rup e attività tecnico- amministrative 126.000,00 

Sub Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo 2.767.599,33 
B.2 Allacciamenti   
       r) alla rete di energia elettrica 11.696,70 
       s) alla rete telefonica 0,00 

Sub Totale spese allacciamenti 11.696,70 
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali   
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Imprevisti (+ opere in economia max 10%) -  1.020.000,00 
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne) 0,00 
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016) 284.000,00 
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 
50/2016) 

0,00 

Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa 40.000,00 
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) 20.000,00 
Spese legali (IVA inclusa)  0,00 
Collegio Consuntivo 50.000,00 

 Sub Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali 1.414.000,00 
B.4 IVA/oneri   
IVA su lavori (10%) 0,00 
IVA su forniture (22%) 0,00 
Oneri previdenziali su spese tecniche (4%) 106.703,97 
IVA su oneri previdenziali su  spese tecniche (aliquota 22% ) 0,00 
IVA su spese tecniche (aliquota 22%) 0,00 
IVA su allacciamenti (22%) 0,00 
IVA  su Imprevisti (10%) 0,00 

Sub Totale IVA/oneri 106.703,97 
 Totale B) SOMME a DISPOSIZIONE 106.703,97 

Totale generale 16.000.000,00 
Arrontondamento 0,00 

TOTALE GENERALE INTERVENTO  16.000.000,00 
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15. CRONOPROGRAMMA 

 
 

Allegati al DIP2 

01_DIP2 - FASCICOLO GRAFICO 

- Fotoinserimento comparto di progetto 
- Inquadramento fotografico 
- Planimetria con ortofoto 
- Immagini stato di fatto edificio 288 
- Immagini stato di fatto edificio 289,289A 
- T00_superfici complessive 
- T01_schema funzionale 
- T02_percorsi piano terra 
- T03_percorsi piano primo 
- T04_indicazioni progettuali piano terra 
- T05_indicazioni progettuali piano primo 
- Render indirizzo progettuale edificio 288 
- Render indirizzo progettuale edificio 289 

02_PROGRAMMA FUNZIONALE 

03_DESCRIZIONE E CONSISTENZE DELL’ASAC 


