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PREMESSA

I1 presente Documento di Indirizzo della Progettazione e redatto dal R.U.P. ai sensi dell’art. 15
comma 6 del D.P.R. 207/2010 e costituisce l'atto iniziale per avviare il procedimento di

conferimento delle attivita di progettazione.

Il progetto coincide con la prima fase operativa di intervento e consiste nel restauro e
riqualificazione funzionale del comparto Officine ovest, Magazzini del Ferro, adibiti alle
attivita di consultazione e spazi polivalenti dell’Archivio Storico delle Arti Contemporanee
ASAC finanziato con Decreto del Ministro dei beni e delle attivita culturali e del turismo del 10
agosto 2020 (Rep. n. 396) registrato dalla Corte dei Conti in data 3 settembre 2020 al n. 1834
nell’ambito del Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” — Annualita 2020 (residuo),
annualita 2021 e 2022.

L’intervento si inserisce nel contesto di un pitt ampio piano di recupero e valorizzazione di tutta
I'area sud-est dell’Arsenale da parte de La Biennale di Venezia, che ha consentito di rendere
fruibile al pubblico buona parte degli edifici di tale area, con utilizzi per attivita espositive,
intrattenimento, formazione artistica, stage e attivita legate alla logistica e accoglienza del
pubblico. L’opera costante di recupero degli edifici e delle aree dell’Arsenale sud-est ha
permesso di accrescere lo status de La Biennale con l'obiettivo di creare spazi dedicati per
ciascun settore. I documenti che descrivono le funzioni dei Soggetti che concorrono

all’attuazione dell’intervento sono:

- il Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretariato Generale - Servizio V del MiC,
responsabile dell’attuazione del Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” e il
Segretariato regionale del MiC per il Veneto — 23.12.2020;

- I’Accordo per I'attuazione dell’intervento siglato dal Segretariato regionale del MiC per
il Veneto e La Biennale di Venezia —25.02.2021.
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1. INTRODUZIONE ALL’ARCHIVIO STORICO DELLA BIENNALE DI
VENEZIA - ASAC

Cenni Storici

L'Archivio storico delle arti contemporanee (Asac) viene inaugurato nel 1928 con la
denominazione di Istituto storico d’arte contemporanea, successivamente trasformata in Archivio
storico d’arte contemporanea, quindi dal 1972 in Archivio storico delle arti contemporanee. Con la
creazione di tale struttura la Biennale si dota di una specifico istituto incaricato non solo della
conservazione dei materiali documentari progressivamente versati dai differenti uffici, ma

anche del loro incremento con fondi e raccolte di altra provenienza.

Nel 1973 (legge n. 438), in seguito alla generale riforma dell'ente, Asac acquisisce anche
competenze di ideazione, promozione e organizzazione di attivita culturali di carattere
permanente e nell'anno successivo viene riconosciuto settore permanente di ricerca e

produzione culturale, insieme ai settori gia operanti quali Arti visive, Cinema, Musica e Teatro.

Dal 1976, in seguito al notevole incremento di materiale, Asac ottiene una sua autonoma sede a
Ca' Corner della Regina (precedentemente era collocato, congiuntamente agli altri uffici
della Biennale, presso il Palazzo Municipale, poi a Palazzo Ducale e successivamente a Ca'
Giustinian). Nel 2001 uffici e personale vengono trasferiti presso il Vega del Parco scientifico e
tecnologico di Marghera, mentre la Biblioteca nel 2009 viene definitivamente collocata presso il

Padiglione centrale ai Giardini.

A partire dal 2009, vengono avviati gli interventi di riordino ed inventariazione del Fondo
Storico e Fondo di deposito, con la supervisione della Soprintendenza Archivistica. Dal 2008
I’Archivio riapre al pubblico, garantendo la consultazione dei materiali nella sede di Porto
Marghera, presso il Parco Scientifico Tecnologico, oltre a fornire il servizio di reference da

remoto.

Presso ’ASAC ¢ raccolto il patrimonio documentale prodotto o acquisito dalla Biennale dal
1895 ad oggi. I differenti materiali sono distinti sulla base dei differenti supporti e delle relative

esigenze conservative nei seguenti fondi e collezioni:

- Fondo storico

- Fondo artistico
- Fototeca

- Cineteca
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- Mediateca

- Manifesti

- Biblioteca

- Periodici

- Collezione partiture e spartiti
- Raccolta documentaria

- Fondi terzi

Per la descrizione e consistenza in metri lineari dei fondi si rimanda all’allegato al DIP: Descrizione fondi
archivistici ASAC.

Alcuni materiali dell'Archivio, che presentano particolari esigenze conservative, sono stati
depositati in strutture specialistiche, fra cui le pellicole infiammabili, custodite presso la
Cineteca Comencini di Milano e la Cineteca di Bologna. Parimenti una parte dei disegni,
progetti, modelli relativi al “Progetto Venezia” del 1985 (206 progetti: disegni e modelli) e del
“Concorso per il Padiglione Italiana”, 1988. (12 progetti: disegni e modelli) sono attualmente
conservati presso I’Archivio Progetti dello IUAV di Venezia e faranno ritorno in archivio nel
2027.

Accanto alle tipiche attivita di riordino, inventariazione, messa in sicurezza e catalogazione, si
affianca la valorizzazione di fondi e collezioni attraverso le mostre realizzate sistematicamente
a partire dal 2009 dall’archivio con la collaborazione dei direttori artistici di settore nelle sedi
della Fondazione. La valorizzazione avviene anche attraverso la circolazione dei documenti,
richiesti da studiosi e istituzioni terze ai fini di studio, mostre e pubblicazioni e ad essa si

affianca un’attivita di acquisizione di archivi di terzi di particolare interesse storico artistico.
IL Nuovo ASAC/Centro Internazionale di ricerca sulle arti contemporanee all’Arsenale

A partire dal 2020 La Biennale di Venezia ¢ impegnata nell’avviare un polo internazionale
permanente per la ricerca sulle arti contemporanee aperto a ricercatori e istituzioni nazionali e
straniere. Il progetto nasce dal potenziamento delle attivita dell’Archivio Storico delle Arti
Contemporanee (ASAC) per il quale si prevede la ristrutturazione di una nuova sede fisica
all'interno dell’ Arsenale, contigua agli spazi delle Mostre e alla Biblioteca dei Giardini. Questo e
I'ambito in cui la Biennale, produttrice di grandi Mostre e Festival di Arte, Architettura,
Cinema, Danza, Musica e Teatro, intende sviluppare un maggiore dialogo fra i curatori delle
diverse sezioni sui contenuti che hanno attraversato la sua storia dalla fondazione ai giorni

nostri.
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L’obiettivo € che tutto quanto viene proposto dai curatori non si esaurisca nell’arco delle singole
mostre, ma divenga materia di approfondimento e di elaborazione di possibili sviluppi futuri in
stretto collegamento con la societa contemporanea. Nell’ambito di questo progetto, inoltre si
intende sviluppare un dialogo e collegamento costante con Istituzioni culturali, Archivi e
Universita nazionali e internazionali al fine di condividere dati sui rispettivi fondi, informazioni
su progetti in corso al fine di ampliare la possibilita di fruizione da parte di studenti ricercatori

e artisti.

Le attivita che ruotano intorno alla vita del nuovo Archivio/ Centro di Ricerca, sono connotate

da una forte natura di relazione e scambio:

attivita di ricerca del Centro Internazionale della Ricerca sulle Arti Contemporanee in
collaborazione con le universita: tale attivita € iniziata nel 2022 con il progetto "Mappa geopolitica
degli artisti che hanno partecipato alle Biennali negli ultimi 20 anni, dal 1999 al 2020”; Si aggiunge il
filone di studio del progetto Biennale College Interno ASAC e della Biennale College scrivere in
residenza (relativo a tutti i settori di attivita della Biennale). Tali percorsi di studio hanno come

obiettivo I'evidenza in esiti pratici, quali pubblicazioni, convegni, workshop;

convegni, conferenze e mostre attivita tesa a favorire la conoscenza della storia della Biennale e
il patrimonio dell’archivio attraverso incontri, ai quali partecipano studenti, docenti, ricercatori
e professionisti della cultura, e mostre allestite presso le sedi della Fondazione realizzate in

collaborazione con i direttori artistici dei settori di attivita;

supporto e sviluppo di progetti artistici speciali che dialogano con l’archivio storico, come

I'installazione immersiva “Archéus Labirinto Mozart" a Forte Marghera;

acquisizione/ospitalita di fondi terzi ampliamento delle risorse a disposizione dell'utenza,
tramite 'acquisizione di fondi terzi, quali l'archivio Luca Ronconi, 1’archivio del Premio di
Architettura Citta di Oderzo e dell’archivio fotografico di Lorenzo Capellini. Importante anche
la sottoscrizione dell’accordo con la Fondazione Nono per il trasferimento dei Fondi presso la

nuova sede dell’Arsenale non appena completati i lavori di restauro;

valorizzazione dei fondi conservati attraverso la realizzazione di una nuova versione del
database consultabile online ASACdati, cio in parallelo alle attivita di reference per l'utenza e di
riordino, inventariazione, messa in sicurezza e catalogazione dei documenti d’archivio; prestiti
di opere del fondo artistico, del fondo manifesti, della mediateca, della fototeca e di documenti

dell’archivio a istituzioni terze; attivita propedeutiche alle pubblicazioni Biennale.
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In questa linea d’azione si inserisce la predisposizione di una nuova ed avanzata

infrastruttura integrata per la fruizione innovativa, multimediale, multicanale ed agile dei

sYSLN o

- Arricchimento dell'offerta a supporto della nuova sede dell’archivio attraverso
strumenti di consultazione ibrida (online/onsite);

- Realizzazione di una piattaforma di conservazione digitale e di fruizione multicanale
dell’archivio multimediale di ASAC che sia:

- Potenziamento della base dei dati attraverso la digitalizzazione e Ila
catalogazione/metadatazione degli oggetti multimediali in archivio (audio, video,
foto), da restituire in modalita streaming e potenziando la portata dei risultati di
ricerca;

- Avvio un percorso di digital preservation in grado di tutelare e conservare al meglio gli

oggetti in archivio maggiormente esposti all'usura.

Vantaggi:

- Accrescere il livello di fruizione degli Archivi (sia in termini di funzioni d’uso che di
occasioni d'uso): maggiore utenza;

- Potenziare gli strumenti di restituzione, le modalita di ricerca, le componenti di
fruizione multimediale e le consistenze delle basi di dati: migliori performance;

- Aumentare i Touch Point con I'utenza ed accrescere il traffico generabile sia online che
onsite: maggior numero di occasioni d'uso;

- Aumentare il livello di sicurezza e prevenzione per la tutela e la conservazione degli
oggetti in archivio: maggior livello di tutela e conservazione;

- Realizzare una infrastruttura in grado di generare un Hub di ricerca evoluta ed un

ecosistema di contenuti: maggior livello di servizio;

Linee di intervento:

- Sviluppo di una piattaforma software per la messa online e la fruizione degli archivi
ASAC:
e  Soluzione web based, basata su piattaforme open source, interoperabili
- Realizzazione di spazi di lavoro e consultazione onsite attraverso la realizzazione di
stazioni di consultazione multimediale nella nuova sede dell’ Archivio:

e Postazioni multimediali per la fruizione digitale ;

10
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- Potenziamento dei data base per accrescere la qualita dei risultati attraverso la
digitalizzazione, catalogazione e metadatazione
- Sistema di fruizione OnSite
e Predisposizione di una piattaforma di fruizione OnSite con postazioni
multimediali per la consultazione dei contenuti (testi, foto, audio e video);

e Predisposizione di show-device (megascreen) per la proiezione.

La prima fase operativa d’intervento, descritta dal presente DIP, si occupera della parte
prevalentemente pubblica dell’Archivio, ovvero le aree dedicate alla consultazione e spazi
polivalenti unitamente al restauro e valorizzazione del bene da conservare nella sua storica e
caratteristica bellezza monumentale. Gli edifici coinvolti in questa fase appartengono alle
Officine ovest conosciuto come Magazzini del Ferro (287-287A-290-290A-291); si configurano
come i volumi di testa dell’intero comparto e si estendono ad est con le Officine Congegnatori e
Aggiustatori ed Acque Minerali, oggetto della seconda fase di interventi relativi al progetto
dell’Archivio Storico. Questi volumi presentano, per conformazione tipologica, la possibilita di
avere accessi indipendenti a seconda della necessita funzionale e quindi essere utilizzati
singolarmente o, al contrario, collegati tra loro grazie a passaggi interni. Gli altri vantaggi legati

alla collocazione dell’archivio all’ Arsenale sono:

- vicinanza all'ingresso dell’area sud-est attraverso la Porta Duca degli Abruzzi sul
Campo della Tana;

- possibilita di creare attivita permanenti nell’area, ovvero attive tutto I’anno e non solo
durante i mesi delle mostre internazionali;

- stabilire una stretta connessione con le attivita espositive della Biennale, alle
manifestazioni del settore Danza Musica Teatro, alle attivita di College sempre piu

numerose in Arsenale.

Il comparto officine ovest, di epoche storiche differenti, oggi risulta non utilizzato da lungo
tempo. Questo abbandono sta creando gravi danni alle strutture portanti, soprattutto a causa
delle infiltrazioni di acqua piovana. Il progetto di restauro e anche 1’occasione migliore per

riqualificare gli edifici e questa parte dell’area arsenalizia.

Il costante accrescimento del patrimonio archivistico della fondazione sottopone i depositi
odierni ad una continua sistemazione e gestione dello spazio al fine di garantire la migliore
conservazione possibile. Inoltre, grazie al carattere pluridisciplinare dell'archivio, negli ultimi

anni anche fondi esterni alla Biennale trovano posto nell'Asac.

11
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Il progetto punta a ricercare un'identita che caratterizzi il nuovo archivio della Biennale
all'interno dell’Arsenale come polo permanente di ricerca sulle arti contemporanee, come

meglio sopra descritto.

Accessibilita al comparto Officine ovest — Fotopiano 2021

12
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1.1 COERENZE, SINERGIE E COMPLEMENTARITA PROGRAMMATICHE

L’intervento proposto e:

- coerente con le linee programmatiche espresse dagli strumenti di pianificazione
territoriale e urbana, come ripresi nel “Documento Direttore per I’Arsenale di Venezia —
2015”, quale documento di carattere strategico che definisce le linee guida di
trasformazione e gestione dell’area e che sono sintetizzabili nell’obiettivo di tutela e
rigenerazione del compendio;

- sinergico rispetto alle iniziative di recupero e valorizzazione dell’Arsenale di Venezia,
potendo garantire il recupero e pieno riuso di un edificio di grande importanza storica
quale testimonianza dello sviluppo del complesso;

- complementare rispetto ad altre iniziative in corso da parte del Comune di Venezia e
della competente Soprintendenza per il recupero e la valorizzazione di altri edifici del

compendio

13
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2. CENNI STORICI SUGLI EDIFICI

Il comparto Officine ovest, oggetto degli interventi di riqualificazione, ha origine intorno
all'inizio del cinquecento con la costruzione di alcuni laboratori, si ipotizza di opere in ferro
(rif. n.2), collocati nell'ampio spazio denominato stradal campagna tra i magazzini marittimi a
nord, fulcro della produzione navale, e 'attuale edificio delle Corderie. Nel corso del XVI secolo
questo percorso venne parzialmente occupato da edifici che in poco tempo formarono una fila
ininterrotta da est a ovest, separati dalle Corderie da una stretta e lunga via denominata calle
della Tanetta (di seguito calletta) che corre lungo tutto il fronte sud del comparto. La struttura
originale degli edifici era presumibilmente lignea (come i magazzini marittimi) e
successivamente, a seguito di un piano di intervento e ristrutturazione edilizia che interesso
prevalentemente lo stradal campagna, ricostruita in muratura portante conservando parte delle

capriate di tipo Palladiana composta.

Alla caduta della Repubblica di Venezia, come testimonia la planimetria di Gian Maria
Maffioletti (rif. n.3), il comparto di progetto si componeva di un lungo agglomerato di edifici
comunemente chiamati Officine de le armi per una lunghezza di quasi 210 metri utilizzati come
strutture di supporto delle vicine fabbriche navali. L’ingresso principale era, cosi come oggi, sul

fronte ovest ed introduceva ai diversi ambienti tra cui depositi di catrame, officine dei remeri,

LAGUNA NORD

2. Interpretazione
della veduta del De
Barbari — situazione
dell’ Arsenale nel
1475.

14
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mureri e taglieri, suddivisi da molte partizioni interne murarie. Tutti i lavori eseguiti in
quest’area furono dettati dai processi di espansione dell’arsenale e le nuove esigenze funzionali

e tecniche degli ambienti di lavoro.

3. 1797 — G. M. Maffioletti

Gli edifici di questo comparto non cambiarono la loro natura se non a seguito degli interventi di
riordino ottocenteschi resi necessari a causa delle dominazioni straniere (francesi ed austriache)
che stravolsero l'assetto originario dell’Arsenale. Le ristrutturazioni di questi anni ci
restituiscono gli spazi come li vediamo oggi e hanno contribuito alla loro suddivisione. Gli
ambienti interni subirono una significativa alterazione dall’originaria frammentazione nella
disposizione dei locali, la maggior parte delle partizioni interne vennero demolite ed i grandi
ambienti sono tutt'ora scanditi da due file di colonne in ghisa a sostegno di travi per carroponte

che oggi testimoniano gli utilizzi precedenti (rif. n.4).

I fronti principali sono stati mantenuti nella parte ovest del comparto con i Magazzini del Ferro
(287A-287) e l'edificio denominato ex Deposito Catrame, successivamente Officine del Genio
Navale (290). Oltre ai volumi storici, due edifici ricostruiti nel corso dell’ottocento completano il
comparto Officine ovest (291-290A). L’insieme di edifici si estende per una lunghezza di quasi

90 metri e in continuita ad essi, ulteriori 120 metri corrispondono al comparto Officine est:
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Congegnatori — Aggiustatori e Acque minerali (288-289-289A). Piu1 che una separazione fisica, i
due comparti erano storicamente divisi dalle differenti destinazioni d’uso. Nel 2000, con le
prime concessioni degli edifici del compendio Arsenale sud da parte dell’Agenzia del Demanio
a La Biennale, vennero eseguiti interventi di adeguamento e restauro conservativo degli edifici

confinanti con il comparto di progetto.

Si sottolineano alcune demolizioni che hanno interessato la porzione di Calletta compresa tra il
fronte sud del comparto Officine est e l’edificio delle Corderie. Questi interventi hanno
contribuito a ripristinare il percorso rettilineo, liberando lo spazio da partizioni murarie che lo
suddividevano in pili ambienti. Sulle murature degli edifici, sono ancora presenti le tracce degli

appoggi murari e residui di parti intonacate.

4, Fratelli Combatti, 1846.

Riferimenti bibliografici:

Casoni G., Guida per I’ Arsenale di Venezia, Venezia 1843;

Martini F., Progetti e lavori per il riordinamento ed ingrandimento dell’ Arsenale marittimo di
Venezia, Venezia 1877;

Bellavitis G., L’Arsenale di Venezia, storia di una grande struttura urbana, Venezia, Cicero editore, 2009;
Concina E., L’Arsenale della Repubblica di Venezia, Milano, Electa, 2006.
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3. DISPONIBILITA DEI BENI OGGETTO DI INTERVENTO

Gli edifici rientrano nelle aree del compendio Arsenale sud trasferite a titolo gratuito
dall’Agenzia del Demanio — Direzione Veneto al Comune di Venezia con verbale di consegna e
perimetrazione prot. 2013/2098/DR-VE sottoscritto in data 06.02.2013 ai sensi del Decreto Legge
18 ottobre 2012 n.179 coordinato con la Legge di conversione 17 dicembre 2012 n.221.

II comparto Officine ovest e Magazzini del Ferro apparteneva alle aree “sine die” del Comune
di Venezia tuttavia mantenute in uso gratuito alla Marina Militare che negli anni 1i ha utilizzati
come magazzini e depositi. In attuazione della prima fase di interventi previsti da La Biennale e
finanziati dal piano strategico “Grandi Progetti Beni Culturali”, viene definito il riassetto
patrimoniale del compendio Arsenale con protocollo d’Intesa sottoscritto in data 22 aprile 2022
tra il Comune di Venezia, il Ministero della Cultura e il Ministero della Difesa. Il nuovo verbale
di perimetrazione, in rettifica del precedente (06/02/2012), individua correttamente gli ambiti e
ridefinisce le aree “sine die” della Difesa, riallocando le funzioni militari ivi svolte, per
assicurare la tempestiva e funzionale realizzazione degli interventi finanziati dal Ministero della
Cultura.

Con verbale del 18 maggio 2022 l'area e gli edifici di progetto, di proprieta del Comune,
vengono consegnati in uso esclusivo alla fondazione La Biennale di Venezia al fine di procedere
con le indagini conoscitive e le opere preliminari di messa in sicurezza, per poter svolgere le

attivita progettuali e gli interventi di restauro.
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Il comparto Officine ovest consiste di cinque edifici accorpati tra loro per una superficie

complessiva di circa 3.125 mq, collocati tra lo stradal campagna a nord dove affacciano gli edifici

in concessione alla Marina Militare e la calletta a sud. Di questi volumi, i tre principali che

mantengono i caratteri costruttivi storici dell’architettura arsenalizia sono:

- iMagazzini del Ferro (287A-287) - superficie di 2.088 mgq;

- ledificio denominato ex Deposito Catrame, in seguito Officine del Genio Navale (290) —

superficie di 320 mq.
ai quali si addossano due volumi ottocenteschi (rif. 1.6,7):

- porzione delle ex Fonderie (290A) — superficie di 225 mgq;
- ex uffici e servizi della Marina Militare (291) — superficie di 490 mq.

5. 1l fronte ovest dei Magazzini del Ferro e Officine del Genio Navale adiacenti.
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Corderie.

7. 1 due wolumi tardo
ottocenteschi in affaccio sulla
Calletta. La trave in cls segna
una separazione visiva tra i due
comparti Officine.
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I magazzini del Ferro si configurano come un unico corpo di fabbrica lungo 85 metri, suddiviso in
due vani lunghi rispettivamente 50 m (287) e 35 m (287A) con una larghezza di 18 e 13 m e
un’altezza alla gronda di 8,50 m. Questi due ambienti sono fisicamente separati da una
partizione in muratura piena che si apre, in corrispondenza dell’asse centrale della fabbrica, in
una grande arcata. Entrambi sono caratterizzati dalla presenza di soppalchi lignei in appoggio
su travi metalliche casserate su colonne in ghisa che costituiscono la struttura per i due
carroponti tardo ottocenteschi, suddividendo lo spazio in tre navate (rif. n.8). La struttura
portante & realizzata in muratura di mattoni
pieni faccia a vista sui fronti esterni e
parzialmente intonacati nella quasi totalita degli
interni a sostegno delle capriate lignee tipo
Palladiana Composta di cui alcune gia interessate
da interventi di consolidamento strutturale e
restauro conservativo. Il sistema di copertura si
articola in arcarecci lignei, fissati sui puntoni
delle capriate, a sostegno dei correnti e il piano
sottotegola in pianelle in cotto. Le aperture sono
presenti solo sul fronte nord sia al piano terra che
al piano soppalco schermate all’esterno da grate
in ferro, cio e dovuto alla presenza degli altri tre
volumi addossati al fronte sud (rif. #.9). Il piano
di calpestio € in cemento ed e evidente la
presenza di rotaie per la movimentazione dei
carichi pesanti che si protendono fino allo spazio
esterno. L’ingresso principale sia dei Magazzini
del Ferro che delle Officine del Genio Navale si

attesta sul fronte ovest e si presenta in mattoni

faccia a vista e contorno delle aperture in pietra
d’Istria, cosi come le cornici di basamento e
coronamento. Ulteriori accessi ai Magazzini del
Ferro sono sul fronte nord e in corrispondenza di un passaggio che collega lo Stradal Campagna
alla Calletta, dividendo sostanzialmente in due comparti le Officine. L’edificio e stato oggetto di
parziali interventi di recupero nel corso del novecento. Ne sono testimonianza il controsoffitto
continuo che impedisce la vista delle capriate e gli infissi nel prospetto verso lo Stradal
Campagna. Non sembrano invece essere state interessate dall’intervento le murature, la

pavimentazione in cemento e la struttura del soppalco.
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Anche le Officine del Genio Navale 290 possono essere suddivise in due parti, la prima presenta le
stesse caratteristiche strutturali e tipologiche dei Magazzini del Ferro (rif. n.10) mentre la
porzione retrostante, a seguito di rimaneggiamenti ottocenteschi & stata ricostruita con una
copertura piana in conglomerato cementizio, 290A. Questi due volumi, originariamente usati
come deposito di barili di catrame, in seguito vennero adibiti a fonderie e conservano al proprio
interno 1'unico forno fusorio superstite ai giorni nostri tra quelli dell’Arsenale. Gli edifici non
sono stati interessati da interventi mirati alla conservazione fatte salve alcune fettonature delle
capriate lignee in questo caso lasciate a vista, tuttavia in corrispondenza del lucernario di
colmo, le travi sono particolarmente a rischio. Viceversa il corpo in calcestruzzo € in completo
stato di abbandono e degrado con vistosi effetti di corrosione delle armature con espulsione del
copriferro. Sono presenti infiltrazioni d’acqua in corrispondenza del compluvio con l’adiacente
edificio 287 (rif. n.11).

10.
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11.

L’ultimo edificio del comparto era adibito ad uso uffici, servizi e deposito di attrezzature militari
della Marina Militare (291). Anche questo edificio ha subito molti rimaneggiamenti e ad oggi si
presenta come un volume su due livelli in mattoni pieni intonacati. Sono presenti
controsoffittature in arelle e gli spazi interni sono in stato di degrado dovuto in particolare la
copertura che necessita di interventi di messa in sicurezza urgenti. In questo edificio sono

presenti due corpi scala che lo connettono con i Magazzini del Ferro (rif. n.12,13).

Al primo piano e stato realizzato un ampliamento sottoforma di terrazzo su pilastri in
calcestruzzo. A differenza dei Magazzini adiacenti, in questo volume il piano di calpestio del
piano terra e rialzato. La terrazza, in particolare i pilastri e il cordolo in calcestruzzo, presentano
importanti segni di degrado e necessitano di interventi di restauro o demolizione. Attualmente
il piano terra dell’edificio e utilizzato da La Biennale come deposito delle attrezzature per la

manutenzione degli spazi espositivi.
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13. 1l terrazzo in parte
puntellato dell’edificio 291.

14. 11 ballatoio dell’edificio con
affaccio sulla Calletta e I'edificio
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4.1 DATI DIMENSIONALI E IDENTIFICATIVI

Comune di VENEZIA/ Arsenale, da Catasto:

- rif. Fg. 16, Mappale 5473 per edifici 287A-287;

- rif. Fg. 16, Mappale 5471 per edifici 291-290A-290.

Dati dimensionali Edificio

Lunghezza

Larghezza media

Altezza alla gronda

Altezza all'intradosso catena
Altezza al colmo

Superficie complessiva
Volume lordo complessivo
Quota media pavimento

Numero piani

Dati dimensionali Edificio

Lunghezza

Larghezza media

Altezza alla gronda
Altezza all'intradosso
Altezza al colmo
Superficie complessiva
Volume lordo complessivo
Quota media pavimento

Numero piani

Si rimanda agli allegati al DIP1 per approfondimenti.

287A

33,95 m

13,80 m

8,50 m

11,85 m

700 mq

4.781 mc
1,80-6,94 m slm

1 + soppalco

225 mq
1173 mc
2,30 m slm
1

287

51,31 m

18,20 m

8,50 m

12,60 m

1388 mq

9590 mc
1,84-6,85 m slm

1 + soppalco

290

26,00 m
12,35 m
7,90 m
11,10 m

320 mq
3050 mc

2,30 m sml
1
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291

37,00 m

7,60 m

8,70 m

10,80 m

490,00 mq
2409,50 mc
2,43-5,70 m slm
2
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PLANIMETRIA STATO DI FATTO COMPARTO OFFICINE OVEST

ASAC prima fase, Riqualificazione Stradal Campagna ASAC seconda fase, fondi PNC
finanziamento MiBACT
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5. SERVIZI PREVISTI E INDICAZIONI METODOLOGICHE
5.1 ATTIVITA OGGETTO DI GARA

e l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla redazione del Progetto
Esecutivo comprensivo dei livelli progettuali precedenti (Progetto di Fattibilita Tecnica ed
Economica e Progetto Definitivo) ai sensi dell’art. 23 c. 4 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, verifica preventiva dell'interesse
archeologico e sorveglianza archeologica, con la relativa attivita legata al Building
Information Modeling (BIM), oltre l'incarico di direzione lavori, contabilita dei lavori,

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, certificazione energetica;

Le indagini, predisposte dal RUP nel 2021, ai sensi dell’art. 15 comma 4 del D.M. 154/2017 e
autorizzato dalla Soprintendenza del Comune di Venezia, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs.
42/2004, in data 07/06/2021, sono in corso di realizzazione e l'esito delle stesse verra fornito

congiuntamente all’avvio del servizio all’aggiudicatario.

Si precisa che, se in corso di esecuzione della progettazione emergesse la necessita di integrare
le indagini preliminari e/o di cui la Biennale dispone, al fine di sviluppare le attivita secondo i
livelli di dettaglio previsti, i progettisti dovranno informare la stazione appaltante attraverso

I'emissione di un piano di indagini integrativo adeguatamente motivato entro la durata
massima di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione del contratto. II Piano

delle Indagini integrativo, autorizzato dal RUP, puo essere utile al fine di perfezionare la
conoscenza degli edifici, dei dati dimensionali, delle caratteristiche costruttive, delle cause e dei
livelli di degrado, e di quant’altro sia ritenuto indispensabile strumento propedeutico alla

redazione di un corretto e adeguato progetto.
Quest’ultimo sara composto da:

- una relazione tecnica illustrativa con la descrizione, ove presenti, delle ulteriori analisi
eventualmente ritenute necessarie;

- da elaborati grafici per 'individuazione delle aree e dei punti oggetto di studio,

- da un computo metrico estimativo con elenco prezzi ed eventuali analisi dei nuovi

prezzi.

Le indagini, inoltre, sono da effettuarsi su beni sottoposti a vincolo di tutela e le attivita
diagnostiche, qualora prevedano la rimozione o la demolizione, anche con successiva
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ricostituzione, dei beni culturali dovranno essere subordinate ad autorizzazione della
soprintendenza ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 42/2004.

5.2 ATTIVITA PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE

Di seguito vengono riportate le indagini indispensabili individuate dall’'unita Progetti Speciali
Biennale che costituiscono un passaggio fondamentale per correggere e ricondurre a coerenza
costruttiva e formale il comparto officine ovest, negli anni progressivamente abbandonato e
soggetto ad utilizzi temporanei. Gli esiti delle fasi diagnostiche e conoscitive del terreno, unite
alla ricognizione e alla compiuta osservazione dell’edificato, consente di pervenire alla

determinazione:

- della qualita architettonica, tecnico-funzionale e di relazione nel contesto dell’opera;

- delle tipologie fondazionali, strutturali (in elevazione) e sottoservizi esistenti
valutandone la compatibilita con il patrimonio culturale archeologico dello Stato;

- conformita alle norme ambientali e urbanistiche;

- rispetto dei vincoli idro-geologici e sismici, nonché degli altri vincoli esistenti;

La caratterizzazione degli edifici, funzionale al progetto di insediamento dell’Archivio Storico

delle Arti Contemporanee (Asac), € in corso e sintetizzata come segue:

a) rilievi architettonici delle capriate lignee e di altre parti dei fabbricati a seguito delle
attivita di demolizioni e messa in sicurezza degli spazi;

b) analisi storica;

c) rilievi strutturali per I'individuazione delle caratteristiche dei materiali, delle tipologie
strutturali e per la definizione dello stato di conservazione, al fine di elaborare la perizia
statica;

d) indagini geognostiche per la definizione della stratigrafia e delle caratteristiche dei
terreni interessati dalle opere;

e) indagini sulle strutture di fondazione;

f) progetto di messa in sicurezza degli spazi (rimozione dei cartongessi e controsoffitti
pericolanti mediante l'installazione di ponteggi);

g) verifiche delle reti di sottoservizi esistenti.
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Le eventuali indagini integrative dovranno essere svolte in collaborazione costante con l"ufficio
Progetti Speciali della Fondazione La Biennale di Venezia, che si occupa della gestione e

controllo dell’intervento, al loro interno si intendono comprese:

- la definizione e il coordinamento delle attivita, finalizzato a integrare il quadro
conoscitivo come risultante dalla documentazione resa disponibile dalla Biennale di
Venezia;

- la partecipazione a sopralluoghi, incontri di coordinamento e incontri con gli Enti

coinvolti nell’iter autorizzativo;

L’incaricato svolgera la prestazione tramite la propria struttura organizzativa e riportera il

piano diagnostico all’'interno della relazione tecnica del progetto Esecutivo.

5.3 INDAGINI GIA EFFETTUATE

Verranno forniti all’aggiudicatario gli esiti delle indagini preliminari precedentemente avviate
nella prima fase (procedura prot. n. 1036/PS del 19.05.2021), tuttavia questi rimane responsabile
dell’aggiornamento e adeguamento di tali documentazioni previa verifiche, sopralluoghi,
controlli in sito e quant’altro necessario al conseguimento di tutti gli elementi per

'espletamento dell’incarico.
Prima campagna di rilievo architettonico laser scanner:

- planimetrie del piano terra e piano primo, particolareggiate e quotate (planimetriche e

lineari) dei fabbricati del comparto di progetto in scala 1:50 — 'esecuzione del rilievo

architettonico degli edifici 290A e 291 ¢ in corso;

- prospetti esterni (planimetriche e lineari) dei fabbricati (Prospetti Nord, Sud ed Ovest)
in scala 1:50;

Rilievo ortofotogrammetrico:

- Prospetti esterni in scala nominale 1:50, lato Nord, Ovest e Sud;
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6. REQUISITI TECNICI E LINEE DI INDIRIZZO DELLA PROGETTAZIONE
6.1 REQUISITI TECNICI DI PROGETTO

Il progetto si incentra sul consolidamento statico delle Officine e sugli interventi restauro e
adeguamento funzionale degli spazi al fine di accogliere le nuove forniture dell’Archivio
Storico della Biennale. Gli interventi sugli edifici del comparto dovranno essere effettuati
utilizzando materiali e soluzioni tecnologiche previsti dalle normative vigenti, NTC 2018 e linee
guida regionali, tuttavia potranno essere scelti materiali non tradizionali e tecnologie innovative
nel rispetto dei documenti di comprovata validita presenti nelle norme tecniche. Le opere che
prevedano il rifacimento e/o sostituzione di elementi costruttivi dovranno essere progettate
assicurando la massima durabilita oltre alla valutazione delle caratteristiche dei materiali scelti
e le conseguenti soluzioni tecnologiche adottate. Dovra essere assicurato un approccio integrato
alla progettazione in particolare riguardo le nuove dotazioni impiantistiche considerando anche
gli aspetti legati alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed al rinnovamento in relazione al
progresso e innovazione tecnologica. Il progetto dovra quindi contenere indicazione specifiche

circa:

- imateriali specifici utilizzati;
- tecnologie costruttive e relativi tempi di realizzazione;
- sostenibilita ambientale;

- durabilita e manutenzione.

L’intervento, come gia attuato negli altri edifici recuperati dell’area arsenalizia, sara svolto nel

pieno rispetto della spazialita architettonica degli edifici storici, valorizzandone le
caratteristiche tipologiche. Il sistema di copertura vede I'impiego di un consistente numero di

capriate lignee cinquecentesche di significativa importanza e valore storico, imponendo
particolare attenzione dalle prime fasi di ispezione, classificazione, rilievo e datazione fino alle
opere di consolidamento e/o ripristino eventuali. Al fine di garantirne la tutela e valorizzazione,

massima cura sara data
al restauro conservativo:

- degli elementi storici al fine di mettere in luce, ove possibile, le parti architettoniche
della fabbrica originaria;

- di tutti gli elementi industriali ottocenteschi esistenti, tra cui il sistema di colonne in
ghisa a sostegno dei soppalchi, carroponti, etc., caratterizzanti I'uso recente degli spazi;

- dei paramenti murari interni ed esterni, elementi lapidei ecc.;
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- restauro statico delle coperture lignee con interventi di manutenzione con tecniche

tradizionali nelle parti maggiormente degradate;

Al consolidamento strutturale nonché al miglioramento del comportamento sismico, con
riferimento alle norme tecniche sulle costruzioni vigenti e D.M. 14.01.08, linee guida per la
valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale. Con riferimento alla Tabella
3.1.IT1 delle NTC2018 i valori dei sovraccarichi per le diverse categorie d'uso delle costruzioni, i
depositi rientrano nella Cat. E1 (Aree per accumulo di merci e relative aree d’accesso, quali
biblioteche, archivi, magazzini, depositi, laboratori manifatturieri): il sovraccarico minimo
uniformemente distribuito & corrispondentemente di almeno 6 kN/m2 Una valutazione
adeguatamente conservativa sara comunque necessaria per la sistemazione di armadi

compattabili, dove valori ampiamente superiori possono facilmente essere raggiunti.

Al piano terreno, dovra essere prevista una pavimentazione industriale di adeguata portanza.
Trattandosi di edifici esistenti, sara redatta una valutazione della sicurezza sismica, finalizzata
ad accertare l’adeguatezza alle prescrizioni di norma, e dovranno essere progettati gli eventuali
interventi di adeguamento necessari, nel rispetto delle limitazioni a cui sono eventualmente
assoggettati per le tutele architettoniche e ambientali, per il raggiungimento di una vita

nominale adeguata.

Particolare attenzione, rispetto alla questione sismica, dovra essere posta qualora il progetto

preveda la rimozione di partizioni murarie secondarie o incoerenti.

all’accessibilita, visitabilita e adattabilita ai sensi della Legge 13/1989 e il suo regolamento di
attuazione D.M.14 giugno 1989, n.236 e ss.mm.ii., recante le prescrizioni ai fini del superamento e
dell’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e, in particolare, ai sensi del D.M. 20

marzo 2008 in merito ai luoghi di interesse culturale.

Sara possibile effettuare interventi compatibili mediante riparazioni locali o integrazioni con
materiale analogo a quello impiegato originariamente nella costruzione, purché durevole e di
idonee caratteristiche meccaniche. Gli interventi vanno progettati ed eseguiti, per quanto
possibile, in modo regolare ed uniforme e in generale dovranno essere valutati e curati gli

aspetti seguenti:

- riparazione di eventuali danni presenti;
- miglioramento dei collegamenti tra orizzontamenti e pareti, tra copertura e pareti, tra

pareti confluenti in martelli murari o angolate;
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- riduzione delle condizioni, anche legate alla presenza di elementi non strutturali, che
determinano situazioni di forte irregolarita, sia planimetrica sia altimetrica;

- miglioramento del sistema di fondazione, ove necessario;

- riduzione ed eliminazione delle spinte non contrastate di coperture, archi e volte;

- rafforzamento delle pareti intorno alle aperture.

Al fine di soddisfare le richieste progettuali che vedono il comparto officine ovest come

ambiente destinato alla consultazione, ricerca e attivita multidisciplinari, le proposte dovranno

tenere in considerazione 1’eventuale flessibilitd degli spazi, in dialogo costante con I’architettura

storica e monumentale. I materiali verranno scelti tra quelli pitt idonei ai vari ambienti degli

edifici, valutandone sia la valenza estetica che quella funzionale con particolare attenzione

all’inserimento di nuovi elementi quali le dotazioni impiantistiche, necessarie alla fruibilita.

Oltre alle norme tecniche, per la progettazione dell’archivio si fa anche riferimento ai documenti
redatti dalla Soprintendenza Archivistica, meglio elencate all’interno della normativa di

riferimento. Si riportano sintetizzate alcune prescrizioni:

- spazi ben areati con ottime prestazioni termo-igrometriche, sicuri da intrusione e da
rischi di allagamento, sconsigliate soluzioni progettuali che prevedano spazi ipogei;

- utilizzo di materiali non facilmente infiammabili né tali da favorire 1'installarsi di agenti
biologici, chimici o fisici di degrado;

- eventuale trattamento delle superfici per il controllo dell’'umidita di risalita, da valutare
con la Soprintendenza;

- integrazione degli interventi con la preesistenza - colonnine in ghisa, soppalchi,
carriponte, murature perimetrali ecc.;

- le strutture su piu piani destinate all’archiviazione con scaffalature dovranno essere
compatibili con i dati relativi al peso/ metro quadro;

- scelta delle superfici vetrate, infissi e schermature per la gestione dell'intensita
luminosa per favorire la consultazione, l'illuminazione artificiale dovra prevedere
l'utilizzo di sorgenti non ultraviolette;

- integrazione di tutte le norme antincendio necessarie;

- spazi e modalita di conservazione documentale diversi a seconda delle dimensioni e

caratteristiche.

I progetto di restauro, valorizzazione e riqualificazione funzionale ed impiantistica del

comparto Officine est seguira le seguenti linee di intervento:
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6.2 LINEE DI INTERVENTO ARCHITETTONICO

Il progetto di restauro e riqualificazione funzionale prevede di ripristinare una coesione tra i
diversi volumi del comparto Officine ovest, oggi separati da tamponamenti e salti di quota che

impediscono una fruizione continua dello spazio. Il programma funzionale prevede di collocare

in questi spazi le principali attivita legate alla fruizione dell’archivio da parte del pubblico, in

sinergia con ambienti per esposizioni temporanee e di lavoro, assecondando il carattere

multidisciplinare dell’archivio.

Di seguito una sintesi del programma funzionale meglio descritto negli allegati, unitamente

allo schema dei percorsi e planimetrie:

- ledificio 290, Officine del Genio Navale, e il primo volume del comparto che si incontra arrivando
dall'ingresso principale, Porta Duca degli Abruzzi. Il volume manterra il fronte di accesso ad
ovest e sara adibito a caffetteria/punto incontri aperto tutto I’anno sia per gli utenti esterni che
per i ricercatori in archivio, per una superficie di 320 mq. Gli interventi sull’edificio dovranno
essere pensati al fine di conferire versatilita allo spazio, permettendo all’ambiente di funzionare
sia in modo indipendente che assieme alle attivita di archivio (rif. n.15). Il volume retrostante le
Officine ovvero le ex Fonderie (290A) sara adibito a locale di supporto collocando al suo interno i

servizi igienici, magazzini e locali tecnici per una superficie di 215 mgq;

15. Render a titolo esemplificativo dell’edificio 290, caffetteria
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- 1 Magazzini del Ferro (287A-287) verranno sostanzialmente suddivisi in due ambienti
accentuando l’attuale separazione fisica che consiste nell’arco a tutt’altezza presente tra i due
volumi. Infatti I'edificio 287A sara destinato alla consultazione dei materiali cartacei per i
ricercatori e alla loro gestione, 465 mq, mentre il 287 accogliera gli spazi polifunzionali in
sinergia con postazioni multimediali per la fruizione digitale e consultazione onsite dei fondi
(foto, audiovideo), 905 mgq (rif. n. 16,17,18).Viene pertanto richiesto il progetto di questa
“parete” divisoria che dovra caratterizzare lo spazio, essere funzionale garantendo un
isolamento acustico tra i due ambienti e al tempo stesso mantenere inalterata la percezione

visiva dei magazzini (rif. n.18).

Veneria
A 2805-08.11
28 §

16. Render a titolo esemplificativo dell’edificio 287 A, area consultazione
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17. Render a titolo esemplificativo dell’edificio 287, area College e mostre dell’ Archivio

Shhh
SHhh : -

BHARE.S T

18. Render a titolo esemplificativo dell’edificio 287, area College e mostre
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19. Render a titolo esemplificativo della parete divisoria tra edificio 287 A e 287

L’accesso principale e di rappresentanza dell’archivio dovra essere progettato tra i due
comparti di progetto, in corrispondenza del fronte sud dell’edificio 287A in affaccio sulla
calletta, sfruttando un'ampia apertura ad arco a tutto sesto. E prevista la rimozione della
terrazza in calcestruzzo presente sul fronte sud dell’edificio 290 al fine di ampliare l'area
antistante, coinvolgendo piu edifici nella costruzione di un prospetto continuo che accompagni
verso l'ingresso principale che avra la funzione di portineria, fondamentale per coordinare i

flussi in entrata e uscita (rif. n. 20).

Un secondo accesso verra mantenuto sul fronte ovest dell’edificio 287A, come I'edificio 290
adiacente, permettendo 'accesso diretto sulla porzione dell’archivio storico adibita alle mostre
temporanee dei materiali e fondi documentari di cui La Biennale dispone e spazi polivalenti.
Questo spazio di circa 445 mq sara comunque versatile e potra essere ampliato o ridotto a

seconda delle esigenze.
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20. Render a titolo esemplificativo ingresso principale

I materiali cartacei e multimediali per la consultazione onsite dovranno articolarsi in percorsi
attraverso i quali il pubblico potra facilmente accedere, unitamente alle postazioni di lavoro,
uffici, studio e ricerca. Il progetto dovra considerare in sintesi:

a. postazioni multimediali per la fruizione digitale, singole o salette per consentire la
consultazione a pil1 persone simultaneamente;

b. ampie postazioni dotate di pc ad wuso dei ricercatori per la consultazione degli
inventari/cataloghi e materiali digitali;

c. predisposizione di showdevice per la proiezione;

d. spazio per la consultazione riservata materiali dei fondi storici;
per le attivita di College si dovranno prevedere uno o piu grandi tavoli per consentire il lavoro
di gruppo. Sono infatti presenti 7/8 gruppi formati da 4/5 persone in differenti periodi
dell’anno;

f.  postazioni fisse per il personale che si occupa di assistere il pubblico, pertanto dovranno essere
collocati in prossimita armadi e scaffalature di supporto.;

g. Aree relax;
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- Il piano primo dei Magazzini del Ferro sara ottenuto grazie al restauro e risanamento delle
strutture esistenti che costituiscono il soppalco. A livello distributivo verranno creati percorsi
mirati alla connessione con il volume adiacente 290A, e spazi legati principalmente alle attivita
di ricerca e valorizzazione attuate attraverso le attivita di College ASAC e Progetti Speciali (di
servizio civile o altro) che siano flessibili e attrezzare per consentire lo svolgimento di attivita

diverse (digitalizzazione, catalogazione e meta datazione) per una superficie di circa 650 mq.

- ledificio 290A manterra i due livelli e sara destinato interamente alle attivita operative e uffici
con postazioni fisse del personale interno (circa 15 persone) per una superficie complessiva di
circa 250 mq. In questo volume dovra essere previsto anche il laboratorio multimediale (70 mq),

e i servizi igienici sia del pubblico che del personale (90 mq). Particolare attenzione dovra essere

posta alla quota del solaio al primo piano che dovra essere complanare con il piano soppalco

dei Magazzini del Ferro garantendo i percorsi tra i diversi ambienti.

- Sia per i Magazzini del Ferro che gli ex uffici della Marina Militare dovranno essere progettati i
sistemi di risalita e ascensori al fine di rendere fruibili a tutti gli spazi ed abbattere le barriere
architettoniche, valutando ove possibile il recupero delle strutture esistenti. Dovra essere
ripristinato un comune piano di calpestio al piano terra che ripristini le connessioni tra tutti gli

edifici del comparto di progetto facilitando 1’accessibilita e i percorsi nei vari spazi.

- Sisottolinea che & presente una differenza di quota tra la Calletta (2,20 m. slm) a sud e lo Stradal
campagna a nord (mediamente 1,70 m slm) che circoscrivono l'edificio, che dovra essere risolta
prevedendo la sistemazione complessiva del piano di calpestio, con rifacimento della

pavimentazione ecc..

- Tutti gli edifici del comparto di progetto presentano, in particolare sul fronte nord, aperture
finestrate con grate in ferro caratteristiche degli edifici arsenalizi. Il progetto prevede la

realizzazione di nuovi serramenti e restauro di quelli esistenti, se recuperabili.

All'interno del fascicolo grafico allegato al DIP1 e relativi allegati, viene illustrato il
sistema dei percorsi dove sono state riportate alcune indicazioni sulle possibili
scelte progettuali che potranno essere effettuate sulle strutture esistenti (aperture
ecc.) assieme alle prime indicazioni progettuali dove si potra avere evidenza delle

prescrizioni e possibili soluzioni.
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6.3 INDIRIZZO PROGETTUALE RIQUALIFICAZIONE E PERIMETRAZIONE
STRADAL CAMPAGNA

II progetto di suddivisione dello Stradal Campagna ha il compito di coniugare le esigenze di
sicurezza sulle recinzioni delle aree militari espresse dalla Marina Militare con la necessita per il
Comune di Venezia e La Biennale di avere il pieno utilizzo del comparto Officine e Magazzini

del Ferro e le attivita che verranno svolte

L’ipotesi progettuale pensata da La Biennale interpreta tale suddivisione come un percorso

attrezzato bi-facciale, realizzato alternando pannelli con struttura metallica di tipo brie soleil, ad

aree verdi, ed apparecchiature per l'illuminazione. I pannelli costituiscono la barriera fisica
richiesta, ma garantiscono comunque una buona trasparenza. Sono proposti con un andamento
alternato sia lungo il percorso che in altezza in modo da non creare un effetto “muro” ma

piuttosto di cammino attrezzato.

La stabilita di tale sistema di suddivisione e garantita dal fissaggio dei pannelli ad un cordolo
inferiore pensato in modo da ridurre al minimo la parte interrata di circa, per limitare

ragionevolmente le interferenze con gli eventuali ritrovati archeologici e ssottoservizi esistenti.

La volonta e quella di limitare al minimo l'impatto sulla conformazione attuale dello Stradal
Campagna rispettandone la suddivisione e la tipologia. Attualmente lo stradal campagna e
costituito da una fascia centrale di circa 14 m in asfalto con binari in sommita, e nella porzione a
ridosso degli edifici del comparto, una fascia verde a prato variabile di circa 1,80 m e un

marciapiede di circa 1 m realizzato con masegni.

Si propone di collocare la nuova struttura di suddivisione interessando la parte terminale in
asfalto considerando, come linea di riferimento, il cordolo che delimita il marciapiede in
masegni. Tale “confine” & una linea la cui distanza dagli edifici e variabile, con una media di
2,80 m. Nella parte frontale dello Stradal Campagna, in corrispondenza del comparto Officine est,
la nuova struttura di suddivisione termina con 1’angolo dell’edificio Ex Centrale di Forza e

Luce, lasciando libera I’area antistante il Portale delle Artiglierie.
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6.4 LINEE DI INTERVENTO IMPIANTISTICO

Gli ambienti interni dell’archivio dovranno essere dotati di adeguati impianti tecnologici e di
sicurezza necessari a garantire la sicurezza degli edifici, il benessere termo igrometrico dei

fruitori e la conservazione dei beni in esso contenuti:

- impianto elettrico adeguatamene diffuso dimensionato in relazione ai prevedibili utilizzi.

- impianto telefonico e rete LAN con accesso ad Internet e possibilita di collegamento
anche wireless;

- impianto idrico-sanitario;

- impianto di riscaldamento-condizionamento e/o trattamento dell’aria, dimensionato in
base alle specifiche esigenze di ogni zona funzionale e garantirvi il mantenimento dei
parametri microclimatici funzionali alla conservazione delle diverse tipologie di beni;

- impianti di movimentazione interna (ascensori e montacarichi);

- impianti di sicurezza;

- impianti e dispositivi antiintrusione e di sorveglianza;

- impianti di sicurezza antincendio;

La progettazione degli impianti fara riferimento alle normative di settore pertinenti recependo
le direttive della Soprintendenza Archivistica e norme UNI inerenti gli specifici intervalli di

temperatura ed umidita per la conservazione del patrimonio archivistico.

Per quanto concerne la sicurezza antincendio sono applicabili le normative di prevenzione
incendji, in relazione ad ambienti contenenti quantitativi di carta in deposito che portano ad una
attivita soggetta al controllo dei vigili del fuoco o di ambienti aventi comunque materiali in

deposito tali da determinare una classe del compartimento.

Una analisi di rischio dovra essere effettuata in relazione agli edifici esistenti per il
raggiungimento delle caratteristiche richieste e per le eventuali misure compensative
determinate dai vincoli presenti. La sicurezza antincendio sara pertanto basata su criteri di

prevenzione e reazione, riassumibili nei seguenti principi:

- limitare il pericolo di incendio nei locali, limitando le possibili fonti di innesco nei periodi di
presidio e rimovendole per quanto possibile nei periodi spresidiati;

- suddividere il carico di incendio in relazione alle caratteristiche dei compartimenti;

- dotare ogni zona di un adeguato sistema di rivelazione fumi;

- dotare ogni zona di estintori manuali per eventuali interventi localizzati;
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- dotare le zone di archivio di impianti a spegnimento automatico;
- dotare gli edifici di un efficiente sistema di idranti e naspi;

-assicurare da ogni capannone due possibili vie di fuga verso l'esterno o verso compartimenti

adiacenti;
-addestrare il personale per assicurare corrette reazioni ed interventi in caso di incendio.

Si fa rferimento al testo coordinato del D.P.R. n. 418 del 30 giugno 1995 “Regolamento concernente
norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed
archivi” e ssmm.ii.; DM 10 Luglio 2020 del Ministero dell’'Interno contenenti le norme tecniche

di prevenzione incendi — ulteriori riferimenti normativi riportati nel paragrafo 12.

In fase di progettazione dovranno essere effettuate le opportune valutazioni del caso ed
elaborazione di relazioni tecniche al fine di comprovare l'osservanza delle specifiche

richieste all’interno della normativa di riferimento.

Per il comparto officine ovest é stato identificato il 1’edificio (290A) per la collocazione degli
impianti, con la possibilita di ricostruzione del solaio per sfruttare il livello superiore
dell’edificio.
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AMBITI FUNZIONALI EDIFICIO 287-287A-290-290A-291

A1l: portineria/ingresso — 65 mq B1: Archivio in Mostra — 445 mq

A2: Area Consultazione — 465 mq B2: Caffetteria — 320 mq

A3: Area Consultazione

S/S1: Servizi per il pubblico — 100
Multimediale — 460 mq /S1: Servizi per il pubblico 100 mq

A6: Uffici — 160 mq D1: Locali tecnici e servizi — 120 mq
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AMBITI FUNZIONALI EDIFICIO 287-287A-291 - PIANO PRIMO

. A4: Area College ASAC -220 mq A7: Laboratorio — 70 mq
. Ab5: Area Progetti speciali — 200 mq S2: Servizi personale — 45 mq

A6: Uffici — 90 mq
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7.  FONTI DI FINANZIAMENTO

Gli interventi di restauro e valorizzazione degli edifici cinquecenteschi del comparto Officine
ovest rientrano tra quelli attuati dalla Fondazione La Biennale di Venezia tramite il
finanziamento MiC Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” Annualita 2020(residuo),
annualita 2021 e 2022, D.M. 10 agosto 2020 (Rep. N. 396). L’'importo complessivo del
finanziamento e pari a € 20.000.000,00 e la stima complessiva per 'importo dei lavori posto a
base di gara corrisponde a € 10.700.000,00 (comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso). I suddetti importi sono da ritenere provvisori, si rimanda pertanto 1'effettiva

quantificazione economica in fase di acquisizione della progettazione esecutiva.
8. CRITERI AMBIENTALI MINIMI E PROGETTAZIONE BIM

Il tema della sostenibilita ambientale ed energetica nell’ambito degli interventi da realizzare su
edifici esistenti ¢ affrontato seguendo la direttiva 2010/31/UE, promossa dal parlamento
europeo e modificata con la direttiva 2018/884, nella quale vengono descritti requisiti minimi
alla prestazione energetica destinati ad aumentare il numero di edifici innovativi e ad impatto
ambientale ridotto. Si fa riferimento anche al precedente D.M. 11 Aprile 2008, aggiornato con il
D.M. 10 Aprile 2013, con cui viene approvato il Piano d’azione per la sostenibilita ambientale
dei consumi nel settore della pubblica amministrazione. Nel Piano viene definito il GPP (Green
Public Procurement) ossia “I’approccio in base al quale le Amministrazioni integrano i criteri
ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo
sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle

soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo 1'intero ciclo di vita”.

Perseguendo azioni di GPP, volte ad incrementare la qualita ambientale delle forniture e relativi
affidamenti, La Biennale adotta i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per ogni categoria di
prodotti, servizi e lavori acquistati o affidati da essa consentendo di ridurre gli impatti
ambientali degli interventi oltre a ridurre i consumi energetici degli edifici migliorando i criteri
progettuali - ai sensi dell’art. 34 del Codice Appalti. I principali strumenti conoscitivi per
l'individuazione dei CAM sono descritti all’articolo 3.3 del D.M. 11 Aprile 2008 mentre per
quanto riguarda i criteri per 1’affidamento dei servizi di progettazione di interventi edilizi e i
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici si fa

riferimento al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 in vigore a partire dal 06.12.22.

I Criteri minimi ambientali sono definiti per le varie fasi del processo di acquisto e si articolano

in requisiti specifici per le diverse categorie di progettazione; si intendono applicabili in toto
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agli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina recante il codice dei beni culturali e del
paesaggio, nonché a quelli di valore storico-culturale individuati dalla pianificazione
urbanistica. Sono esclusi i criteri che non risultano compatibili con gli interventi di
conservazione da realizzare, a fronte di specifiche a sostegno della non applicabilita all’interno

della relazione descritta in seguito.

Nel decreto, vengono elencate puntualmente le modalita di verifica che il progettista deve
soddisfare per dimostrare la conformita del progetto ai criteri, attraverso relazioni tecniche ed
eventuali elaborati grafici. Il progetto dovra quindi garantire 1'uso di materiali e tecniche a

ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’opera.

In applicazione del sopraccitato art. 34 del codice dei contratti si richiede al progettista
affidatario, nella redazione del progetto esecutivo, l'elaborazione di una relazione tecnica e
relativi elaborati di applicazione CAM, in aggiunta alle prestazioni tecniche richieste ai sensi
del D.M. 154/2017 art. 18 e D.P.R. 207/2010 dall’art. 33 all’art. 43. Nella relazione CAM il
progettista indichera, dopo una preliminare valutazione dei criteri applicabili e pertinenti, le
scelte progettuali inerenti e le modalita di applicazione, requisiti dei materiali, componenti e
tecnologie che si intendono adottare ecc. Nel documento, dovranno essere indicati anche i

mezzi di prova che l'appaltatore dei lavori dovra presentare alla direzione lavori.
Si fa riferimento anche ai seguenti Decreti Ambiente:

e D.M. Ambiente 07.03.2012 in materia di affidamento dei servizi energetici per gli edifici:
illuminazione e forza motrice, servizio di raffrescamento/ riscaldamento;

e D.M. Ambiente 27.09.2017 in materia di illuminazione pubblica e affidamento del servizio
di progettazione (inerente anche al progetto di riqualificazione e perimetrazione dell’area Stradal
Campagna).

8.2 PROGETTAZIONE IN MODALITA BIM

At fini di quanto previsto dall’articolo 23, c. 1, lett. h), del Codice dei Contratti, allorquando
previsto obbligatoriamente dal D.M. MIT n. 560 del 1° dicembre 2017 all’art. 6 co.1 lett. e), cosi
come modificato dal D.M. MIMS n. 312 del 2 agosto 2021, La Biennale richiede 1’adozione di
metodi e strumenti elettronici specifici per lo sviluppo di progettazione, costruzione e
manutenzione, meglio illustrati all'interno del Capitolato Informativo fornito in allegato al

disciplinare di gara.
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Si prevede lo sviluppo di una progettazione integrata avvalendosi dell’applicazione della
tecnologia BIM (ai sensi della norma UNI 11337) per lo sviluppo della progettazione esecutiva,
in modo da permettere l'utilizzazione di modelli in 3D digitali ed il rilevamento delle
interferenze, per seguire e supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita — dalla progettazione
e documentazione, alla costruzione e al supporto in cantiere, alla manutenzione. La
progettazione digitale verra restituita in formato IFC (oltreché nel formato nativo del software
utilizzato per la modellazione) al fine di consentire la massima interoperabilita tra le diverse

piattaforme dei software BIM.
9. LIVELLI DI PROGETTAZIONE E TEMPI DI SVOLGIMENTO

Le attivita di progettazione si articoleranno secondo le seguenti fasi tecnico amministrative:

a) Unico livello di progettazione esecutiva comprensiva dei livelli progettuali precedenti
(PFTE e progetto Definitivo);

b) Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione;

c) Verifica e validazione, ai sensi dell’art. 26 del D. Igs 50/2016 e s.m.i, del progetto affidata
ad un soggetto esterno;

d) Affidamento dei lavori mediante le procedure di cui all’art. 36.

I potenziali fattori di rischio o criticita che possono intervenire nel corso dell’espletamento dei

processi prima indicati sono riconducibili a:

- tempo per l'iter autorizzativo, necessariamente connessi con le caratteristiche di pregio
dell’edificio oggetto di intervento; si prevede in questo senso di coinvolgere gli Enti
proposti durante lintero iter progettuale per condividere le principali scelte
d’intervento;

- emergenze storiche o archeologiche che si manifestino nel corso dei lavori; si
prevedono indagini preliminari estese alle parti di fondazione e in elevazione
finalizzate a ridurre gli imprevisti in corso d’opera;

- interferenze con altre attivita in corso nell’area: sulla base di una esperienza
consolidata nel corso dei precedenti interventi nell’area, La Biennale prevede di
organizzare le opere sulla base di una attenta pianificazione dei lavori che consenta di
gestire le sovrapposizioni spaziali e temporali e minimizzi le interferenze con le attivita

di allestimento e conduzione delle Mostre e con le altre attivita dei Settori, anche
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attraverso l'individuazione di spazi dedicati per i cantieri e i percorsi di transito del

personale e mezzi d’opera.
9.1 PROGETTAZIONE ESECUTIVA

La progettazione esecutiva dovra essere redatta secondo le prescrizioni indicate nell’art. 23 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.,, dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i., richiamando inoltre l'art. 18 del D.M.
154/2017, nonché secondo tutte le leggi e le norme di settore, la regola dell’arte ed anche in
modalita BIM.

I progetto esecutivo definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, di
recupero delle superfici decorate e materiche in genere, strutturale ed impiantistico ecc.,
I'intervento da realizzare. Considerando che il progetto esecutivo verra posto a base di gara per
la futura realizzazione dei lavori, dovra contenere e sviluppare in modo particolare quegli
aspetti che saranno di base per la predisposizione del contratto con l'impresa esecutrice. Gli
elaborati saranno redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione

ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

Salvo diversa indicazione da parte del R.U.P., a titolo puramente indicativo e non esaustivo, il
progetto esecutivo dovra essere composto almeno dai documenti di cui all’art. 18 del D.M.
154/2017 — Regolamento sugli appalti pubblici relativi ai beni culturali vincolati ai sensi del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i., recependo quanto disposto dall’art.33 all’art. 43 del D.P.R. 207/2010:
a. larelazione generale;
b. le relazioni specialistiche e relazione sui CAM;
c. gli elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di
ripristino e miglioramento ambientale;
d. 1icalcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
il piano di monitoraggio e manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f. il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;
g. il computo metrico estimativo e quadro economico;
h. il cronoprogramma;
i. l’elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
j.-  lo schema di contratto;

k. il capitolato speciale di appalto;
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La progettazione dovra essere redatta in maniera integrata considerando tutte le discipline
(architettura, strutturale, ambientale, vincoli monumentali e di natura paesaggistica, acustica, criteri

ambientali minimi CAM, impiantistica, sismica, geologica, geotecnica, ecc.).

Gli elaborati saranno consegnati nella forma e nelle quantita specificate all’interno del
Capitolato Tecnico allegato alla documentazione di gara, tutte a cura ed onere del

professionista.
9.2 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

L’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione prevede 'espletamento di
tutte le attivita e le responsabilita definite ed attribuite dal D. Lgs. 81/2008 s.m.i. alla figura
propriamente detta, con particolare riguardo alla verifica sull’applicazione delle condizioni di

sicurezza e di salute da osservare nei cantieri.

Nell’ambito della redazione del PSC particolare attenzione dovra essere posta all’analisi delle
interferenze tra le lavorazioni tenendo presente che le Mostre Internazionali de La Biennale e le
attivita collaterali sono presenti in Arsenale sei mesi 'anno e comportano la presenza di un
consistente  flusso turistico oltre alle operazioni di allestimento /disallestimento

immediatamente precedenti o successive.

Di questo devono tenere particolarmente conto, ove previste, le operazioni di demolizione che

possono interessare o coinvolgere le aree contigue, in particolare la calletta sul fronte sud.

Inoltre, sul fronte nord Stradal Campagna, il comparto di progetto si interfaccia con 1’area di
proprieta della Marina Militare dalla quale e divisa per mezzo di una recinzione provvisoria in
orso grill, che tuttavia puo essere aperta temporaneamente per consentire il passaggio di mezzi

ingombranti al fine di effettuare le manovre necessarie ad entrare all'interno delle Officine.

Anche il CSP, nello svolgimento delle proprie attivita dovra far riferimento al contenuto
informativo dei modelli progettuali BIM in quanto l'applicazione di quest'ultimo e applicato

alla programmazione e gestione della sicurezza.
9.3 TEMPI DI SVOLGIMENTO

Il tempo massimo a disposizione per il servizio di progettazione esecutiva, attivita di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione anche in BIM & definito

complessivamente in 130 (centotrenta) giorni naturali e consecutivi, esclusi i tempi per la
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verifica e 1'approvazione delle varie fasi progettuali da parte de La Biennale, decorrenti dal

formale invito a procedere da parte del R.U.P.

L’aggiudicatario dovra espletare tutti gli adempimenti tecnici (redazione di elaborati,
relazioni, modulistica) ed ogni altro atto necessario per l’acquisizione dei provvedimenti
amministrativi, di qualsiasi genere e specie, occorrenti per la positiva validazione del

progetto definitivo ritenendone compresi tutti gli oneri nel prezzo offerto.
Si rimanda al Capitolato Tecnico Prestazionale.

9.4 CATEGORIE DELL'INTERVENTO E DEI SERVIZI ATTINENTI

Si rimanda al punto 4 del Capitolato Tecnico Prestazionale.
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10. VERIFICHE, PARERI E AUTORIZZAZIONI
verifica e la validazione del progetto esecutivo:

sara effettuata ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Nella fattispecie, 'attivita di
verifica sara affidata ad un soggetto esterno, stante I'importo stimato dei lavori. Nel corso della
progettazione esecutiva, sono richieste dal R.U.P consegne, anche parziali, intermedie per la

verifica sull’andamento del servizio ed i controlli.

L’aggiudicatario dovra espletare tutti gli adempimenti tecnici ed ogni altro atto necessario per
l'acquisizione dei provvedimenti amministrativi, di qualsiasi genere e specie, occorrenti per la
positiva validazione del progetto definitivo ritenendone compresi tutti gli oneri nel prezzo
offerto. E onere del progettista il reperimento di tutti i dati che si rendessero eventualmente

necessari per la progettazione in oggetto, oltre al materiale gia fornito da La Biennale.

E opportuno che, per lo svolgimento dell’incarico, il professionista si interfacci con il R.U.P.,
ing. Cristiano Frizzele, il responsabile dell’ufficio Progetti Speciali arch. Arianna Laurenzi e il
responsabile dell’Asac, 1'avv. Debora Rossi e ne recepisca le indicazioni necessarie allo
svolgimento del progetto; nonché a produrre tutti gli elaborati dovuti all’ottenimento dei pareri,

approvazioni ed autorizzazioni del caso.

Qualora siano necessarie modifiche o integrazioni agli elaborati presentati in ogni fase del
servizio di progettazione esecutiva, il progettista dovra introdurre le osservazioni e/o le
richieste formulate, in tempo celere e comunque e non oltre 10 (venti) giorni dalla

comunicazione di dette necessita.
Verifica preventiva dell’interesse archeologico:

nel caso del comparto Officine est, i lavori pubblici ricadono in un’area sottoposta a vincolo di
interesse archeologico dunque ¢ richiesta all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 25 del D.lgs.
50/2016 ss.mm.ii., del D.P.C.M. dell4 febbraio 2022 e art. 28 comma 4 del Codice dei Beni
Culturali, 'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime. A seguito delle
verifiche e prestazioni eseguite, dovra essere prodotta idonea documentazione a riguardo, sia a
livello descrittivo che grafico, che riporti l'esito dello studio e delle attivita condotte, da

sottoporre al parere del Soprintendente.
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E richiesta inoltre I'esecuzione della sorveglianza archeologica sia in fase preliminare, che di
progettazione ed esecuzione lavori secondo le vigenti normative in materia e le eventuali

prescrizioni degli enti competenti.
Autorizzazioni per interventi su beni culturali:

per i lavori riguardanti gli edifici del comparto Officine est, sui quali sussiste il vincolo
monumentale, e richiesta, in sede di progettazione, la redazione di una scheda tecnica
finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del bene di intervento al fine di ottenere le
autorizzazioni rilasciate dalla competente Soprintendenza, ai sensi dell’art. 147 comma 3 del
D. Lgs. 50/2016, art. 16 del D.M. 154/2017. La scheda dovra essere redatta da professionisti in
possesso di specifica competenza tecnica in relazione all'oggetto dell'intervento tale da
assicurarne la tutela e descrivera le caratteristiche, le tecniche di esecuzione e lo stato di
conservazione dei beni culturali su cui si interviene, nonché eventuali modifiche dovute a
precedenti interventi, in modo da dare un quadro, dettagliato ed esaustivo, delle caratteristiche
del bene e fornira altresi indicazioni di massima degli interventi previsti e delle metodologie da

applicare.

In generale, per le autorizzazioni concernenti 1’esecuzione di opere o lavori di qualunque
genere sui sopracitati beni si fa riferimento all’art. 21 e 22 del sopracitato Codice dei Beni
Culturali. Il comma 4 del suddetto articolo indica che qualunque azione sui beni vincolati é

subordinata ad autorizzazione come il mutamento di destinazione d’uso dei beni medesimi.

Sul comparto officine est insiste il vincolo Paesaggistico, pertanto, ai sensi dell’art. 146 del
D. Lgs 42/2004, il progetto degli interventi da intraprendere, corredato della prescritta

documentazione, sara soggetto ad autorizzazione Paesaggistica.

In eventuale sede di Conferenza di Servizi verranno acquisite le approvazioni ed
autorizzazioni di legge necessarie ad assicurare 'immediata cantierabilita del progetto al fine di
semplificare e razionalizzare i procedimenti a carico del Comune, Soprintendenza, Vigili del
Fuoco ecc.;. Il progettista dovra prendere atto, nei tempi previsti, delle modifiche da effettuare
al progetto ad eventuale altra documentazione necessaria per ’acquisizione di ulteriori pareri,

nulla osta o atti di assenso comunque nominati.

Oltre alle riunioni periodiche per gli stati di avanzamento della progettazione, il RUP potra
richiedere ai progettisti ed esperti multimediali di partecipare a incontri e/o tavoli tecnici con
soggetti coinvolti nel rilascio di questi ed altri pareri e autorizzazioni che risultassero necessari

ai fini dell’adempimento delle normative vigenti.
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11. VINCOLI DI LEGGE E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

In riferimento Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n.42. “Codice dei beni culturali e del
Paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 Luglio 2002, n.137” I’area di intervento & sottoposta

ai seguenti vincoli:

e Vincolo relativo ai Beni Paesaggistici e di interesse Pubblico;

¢ Interesse monumentale approvato con D.M. 28.03.1974;

e Vincolo di rischio archeologico;

¢ Vincolo al complesso denominato “Arsenale di Venezia” (relativo ai Beni di interesse
culturale, D.1gs. 42/2004 ai sensi dell’art.12) dichiarato “di particolare interesse culturale
ai sensi della legge 1Giugno 1939, n.1089”, con provvedimento del 26 Luglio 1986 per
gli effetti di cui all’art. 822 del Codice Civile e confermato con Decreto 9 Giugno 2010;

Vincolo di interesse pubblico: riguardante l'intero ecosistema della laguna veneziana, di cui al
D.M. 1 agosto 1985, pubblicato sulla G.U. n. 223 del 21 settembre 1985, recepito dal P.A.L.A.V.,
approvato con P.C.R. n. 70 del 9/11/199 e che ha valenza paesistica ai sensi e per gli effetti della
legge 1497/1939 e della legge 431 del 1985.

Prescrizioni per Fondi archivistici: I’Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC) ¢ per
una sua parte considerato bene di valore e interesse. E’ sottoposto a particolare attenzione il
Fondo Storico dell’Archivio (estremi cronologici 1887-1973) per il quale ogni intervento di
conservazione viene concordato con la competente Sovrintendenza agli Archivi. Inoltre
I'archivio acquisisce e/o ospita in comodato fondi archivistici di terzi sui quali sussiste il
vincolo di interesse culturale ai sensi dell’art. 13 del Codice (es. archivio Luca Ronconi e Luigi
Nono).

Vincolo sismico: il comune di Venezia € passato dalla zona sismica 4 alla zona sismica 3 con
deliberazione della Giunta Regionale n.244 del 9 marzo 2021 (0,05 <ag<0,15 g).

In riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e all'urbanistica di riferimento, il

comparto Officine est:

e rientra nella V.P.R.G. per la Citta Antica che costituisce il riferimento vigente per le
prescrizioni relative alle trasformazioni fisiche e alle destinazioni d'uso delle unita
edilizie, approvata con DGRV n. 3987 del 09/11/1999 e DGRV n. 2547 del 13/09/2002,
cosi come modificata dall’accordo di programma per 1’Arsenale, ratificato con DCC n.
51 del 14/04/2003;
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e segue il Documento Direttore per 1’Arsenale di Venezia — 2015, predisposto dall’Ufficio
Arsenale del Comune di Venezia, in collaborazione con il Settore Urbanistica
(Progettazione urbanistica attuativa Centro Storico ed Isole) e contenente le linee di
indirizzo per la definizione delle destinazioni d'uso e l'organizzazione degli spazi

pubblici e ad uso pubblico di tutta I'area.
Gli edifici di progetto sono classificati sulla V.P.R.G. come segue:
- Unita edilizia speciale preottocentesca a struttura modulare (SM);

Nel Titolo 1V, art. 23, la V.P.R.G. fa rientrare I’Arsenale tra gli “Ambiti soggetti a strumenti
urbanistici attuativi o progetti Unitari” indicandolo come P.P.8.1 (sottoambito A) ovvero gli

interventi da realizzare sono soggetti alla preventiva approvazione di piano urbanistico
attuativo di iniziativa pubblica (Piano Particolareggiato).

12. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nell’esecuzione del servizio oggetto di affidamento dovranno essere rispettate tutte le leggi,
regolamento e norme tecniche in materia di “appalti pubblici”. Dovra essere rispettato appieno
quanto dettato da norme e regolamenti a livello sovranazionale (ad es. norme UNI o CEI etc.),
nazionale, regionale e locale oltre a quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti.
Devono, inoltre, essere rispettate le norme e i vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed

urbanistica, inclusi quelli che concorrono alla riduzione del rischio sismico.

Si riportano di seguito a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo alcune delle

principali norme di riferimento.

Normativa in materia di appalti pubblici:

- D.M. 19 aprile 2000, n. 145:

- Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi
dell’art. 3, comma 5, della legge 11 Febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni (per
le parti non abrogate dal D.P.R. n.207 del 2010);

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207:
regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Igs. 12 Aprile 2006, n.163 (per le parti
non abrogate);

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50:
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Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture;

- Decreti Ministeriali emanati in attuazione del D. lgs. 50/2016;

- Linee guida A.N.A.C. di attuazione del codice e vigenti alla data di progettazione delle
opere;

- D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56:
disposizioni integrative e correttive al d. 1gs. 18 Aprile 2016, n.50;

- A.N.A.C. delibera 11 ottobre 2017, n. 1007:

- Aggiornamento al D. Lgs. n. 56/2017 delle linee guida n.3 di attuazione del D. Lgs. 18
Aprile 2016, n.50 recanti nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni;

- A.N.A.C. delibera 21 febbraio 2018, n. 138:
aggiornamento al D. 1gs. n 56/2017 delle linee guida n.1, di attuazione del D. Igs. 18
Aprile 2016, n.50 recanti gli indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria;

- D.M. 7 Marzo 2018, n.49:
regolamento recante 'approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento
delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione;

- Legge 13 agosto 2010, n. 136:
piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia;

- D.M. 31 ottobre 2013, n. 143:
regolamento recante la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle
procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed
all'ingegneria;

- D.M. 17 giugno 2016:
approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016;

- Legge 27 dicembre 2017, n. 205
Termini di emissione del certificato di pagamento;

- Legge 14 giugno 2019, n.55:
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conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18 aprile, n.32, recante le disposizioni
urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e ricostruzione a seguito di eventi
sismici;

- Legge 17 luglio 2020
conversione del Decreto Rilancio

- Legge 11 settembre 2020, n.120:
decreto semplificazioni, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitali»;

- Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4:
decreto Sostegni ter

Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti
territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguiranno le opere oggetto

dell'appalto.
Normativa in materia di Beni Culturali:

- D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.42:

«Codice dei beni culturali e del Paesaggio», ai sensi dell’art. 10 della legge 6 Luglio
2002, n.137;

- D.P.C.M. 12 dicembre 2005:
individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilita
paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice
dei beni culturali e del paesaggio;

- D.M. 28 marzo 2008:
linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse
culturale;

- Circolare n. 26/2010 del Segretariato generale del MiC che promuove le Linee 40 e 41:
guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale - con
riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni. (il comune di Venezia e passato dalla
zona sismica 4 alla zona sismica 3 con deliberazione della Giunta Regionale n.244 del 9
marzo 2021);

- D.P.C.M. 9 febbraio 2011:
valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, con riferimento

alle Norme tecniche per le costruzioni;
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- D.P.C.M. 12 dicembre 2015:
individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilita
paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’art. 146, comma 3, del Codice dei
beni culturali e del paesaggio;

- Decreto 22 agosto 2017, n.154:
regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti beni culturali tutelati
ai sensi del Codice dei Beni Culturali.

- D.P.C.M. del 14 febbraio 2022:
Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e

individuazione di procedimenti semplificati.
Normativa e documentazione di riferimento in materia di conservazione di beni archivistici:

- MiC:
linee guida per l'individuazione, I’adeguamento, la progettazione e 1’allestimento di
depositi per il ricovero temporaneo di beni culturali mobili con annessi laboratori di
restauro;

- UNIEN 10586:1997:
condizioni climatiche per gli ambienti di conservazione di documenti grafici e
caratteristiche degli alloggiamenti - parametri microclimatici per gli ambienti di
conservazione dei documenti grafici costituiti essenzialmente da materiale cartaceo e
membranaceo in edifici di nuova costruzione o preesistenti;

- UNIEN 15757 — Conservazione di Beni Culturali:
specifiche concernenti la temperatura e I'umidita relativa per limitare i danni meccanici
causati dal clima ai materiali organici igroscopici;

- UNIEN 16893:2018 Conservation of Cultural Heritage;

- Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d”Aosta, 2021:

sedi d’Archivio: caratteristiche e requisiti.
Normativa relativa al contesto di realizzazione del progetto:

- Regolamento Edilizio del Comune di Venezia:
approvato con Delibera di Consiglio n . 70 del 13 Dicembre 2019, in vigore dal 15
Febbraio 2020;

- D.G.R.V. del 09 Novembre 1999 n.3987 e DGRV del 13 Settembre 2002 n. 2547:

Variante al PRG per la Citta antica e relative norme tecniche di attuazione.
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Normativa tecnica in materia strutturale

- D.P.R. 6 Giugno 2001, n. 380:
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

- CNR-DT 211/2014:
Istruzioni per la Progettazione, I'Esecuzione ed il Controllo delle
Pavimentazioni di Calcestruzzo;

- Decreto 17 Gennaio 2018:

aggiornamento sulle «Norme tecniche per le costruzioni» aggiornato al 06.11.2019;
Normativa tecnica in materia di impianti tecnologici e di prevenzione incendi

- D.M. 20 maggio 1992, n. 569:
regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici
e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre;

- D.P.R. 30 giugno 1995, n. 418:
regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse
storico-artistico destinati a biblioteche e archivi;

- D.M. Sviluppo 22 gennaio 2008, n. 37:
regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione
degli impianti all'interno degli edifici;

- D.P.R.1 agosto 2011 n. 151:
regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione incendi;

- D.M. 7 agosto 2012:
disposizioni relative alle modalita di presentazione delle istanze concernenti i
procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi
dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151;

- Decreto Ministero dell’Interno 10 dicembre 2012:
regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro
I'incendio installati nelle attivita soggette ai controlli di prevenzione incendi;

- D.M. 3 Agosto 2015 come integrato da D.M. 10 luglio 2020, norme di prevenzione
incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/04 destinati a contenere
musei, gallerie, esposizioni e mostre, biblioteche ed archivi, ai sensi dell’art. 15 del
D.Lgs. n. 139/06”;
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- Decreto Ministero dell’Interno 10 luglio 2020:
norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere
musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell’art. 15 del decreto

legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Normativa tecnica in materia di sicurezza e di superamento delle barriere architettoniche

- Legge 9 gennaio 1989, n. 13:
disposizioni per favorire il superamento e 1'eliminazione delle barriere architettoniche

- D.P.R. del 24 luglio 1996, n. 503:
regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici, spazi e servizi pubblici.

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81:
attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- D.M. 3 settembre 2021:
Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio
per luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 46, c. 3, lett. a), punti 1 e 2, del d. Igs. 9 aprile 2008,
n. 81 (GU n. 259 del 29-10-2021),

Norme in materia di acustica

- Legge 26 ottobre del 1995, n. 447 e s.m.i.
Legge quadro sull’inquinamento acustico;
- D.P.C.M. del 05.12.1997
Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;
- D.Lgs. n. 194 del 19.08.2005
Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del
rumore ambientale;
- D.P.C.M. del 14.11.1997
Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
- D.M. Ministro Ambiente del 16.03.1998

Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.
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Normativa ambientale, in materia di risparmio energetico e criteri ambientali minimi (CAM):

- Legge 9 gennaio 1991, n.10:
Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento del consumo
di energia negli edifici e s.m.i.;

- D.L19 agosto 2005, n.192:
attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla
prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica,
della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

- D.Lgs 3 aprile 2006, n.152:
norme in materia ambientale;

- D.Lgs. 29 dicembre 2006, n.311:
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo n. 192 del 2005, recante

attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

- D.Lgs 16 Gennaio 2008, n.4:
ulteriori disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- D.M. 07 Marzo 2012 - all.1:
servizi energetici per gli edifici, di illuminazione e forza motrice e di riscaldamento e
raffrescamento;

- Legge 3 Agosto 2013, n.90:
nuove regole sulla prestazione energetica degli edifici nuovi e di quelli oggetto di
notevoli ristrutturazioni, attraverso un aggiornamento del D. Igs. 192/2005;

- D.M. 26 Giugno 2015:
adeguamento del decreto del MISE 26 Giugno 2009 — Linee Guida Nazionali per la
certificazione energetica degli edifici;

- D.Lgs. 10 giugno 2020, n.48:
attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30
maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica
nell’edilizia e la direttiva 2012/72/UE sull’efficienza energetica;

- D.L.1Marzo 2022, n.21:
misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per
lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali;

- D.M. 23 giugno 2022 n.256:
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criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto

di progettazione e lavori per interventi edilizi.
Normativa B.I.M:

- D.M. 01 dicembre 2017 n. 560, come successivamente integrato e modificato dal D.M.
02 agosto 2021 n. 312 (Decreto B.I.M.);

Le norme U.N.L, le norme C.E.L, le tabelle CEI-UNEL, le altre norme tecniche relative alla

progettazione in oggetto.

13. Sistema di realizzazione dell’intervento

Come specificato nelle premesse, La Biennale in qualita di Soggetto Attuatore, nell’ambito del
progetto di restauro e rifunzionalizzazione del comparto Officine e Magazzini del Ferro, e
beneficiaria di due finanziamenti distinti. La realizzazione dell’intervento, per quanto concerne
il “Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali” del PNC
nonché del MiC “Grandi progetti Beni Culturali”, & subordinata al rispetto di specifiche milestones

previste dai relativi decreti;

e Avvio lavori entro Marzo 2024;
e Fine lavori entro Dicembre 2026;
ai sensi del DM MEF del 15.07.21 Allegato 1 — (finanziamento PNC);

Al fine di rispettare le tempistiche e garantire una continuita nella progettazione, I'intervento ¢
stato riunito all’interno di un unico lotto mantenendo la suddivisione in due fasi operative in
ragione delle fonti di finanziamento. Al fine di mantenere distinte le due fasi operative sono
stati redatti Documenti di Indirizzo alla Progettazione distinti che & tuttavia opportuno

consultare in modo congiunto per avere una visione complessiva dell’intervento.

13.1 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO, SCELTA DEL CONTRAENTE, CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE, TIPOLOGIA DI CONTRATTO

Come stazione appaltante, La Biennale si occupera di seguire tutte le procedure di affidamento

delle prestazioni.

Per quanto concerne i servizi tecnici di progettazione per le opere architettoniche, di restauro,

strutturali e impiantistiche; il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
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esecuzione e direzione dei lavori, entrambe le fasi operative verranno affidati nell’ambito
della medesima gara d’appalto mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 54, 60, 145 e ss.,
157 co. 1 del Codice.

Le gare verranno svolte interamente mediante procedura telematica con applicazione del
criterio dell’offerta economicamente pili vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualita prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95, comma 3, lett. b) e 157 del Codice, nonché nel
rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei

servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”.

La proposta di aggiudicazione e formulata dalla commissione giudicatrice in favore del
concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude
le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi

adempimenti.

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo

della verifica del possesso dei requisiti.

L'IMPORTO CONTRATTUALE E DA CONSIDERARSI FISSO E INVARIATO, FERMO
RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL’ART.106 DEL D.LGS.50/2016.

Si rimanda al paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico Prestazionale.
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14. STIMA DEL QUADRO ECONOMICO

Il Quadro Economico dell’intervento ¢ redatto ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 207/2010 e sara

elaborato in modo definitivo in fase di redazione del livello di progettazione esecutivo.

A) SOMME a BASE D'APPALTO

A.1) importo lavori a base di gara

lavori preliminari di demolizione 450.146,03

lavori prima fase operativa | 10.200.000,00

A.2) oneri sicurezza non soggetti a ribasso

lavori preliminari di demolizione 29.948,61

lavori prima fase operativa 500.000,00
A.3) servizi e forniture 2.000.000,00
Totale A) SOMME a BASE D'APPALTO | 13.180.094,64

B) SOMME a DISPOSIZIONE

B.1 Spese tecniche

Indagini e attivita propedeutiche alla progettazione
a) indagini varie e analisi di laboratorio 180.000,00

b) lavori e attivita preliminari 50.000,00

Progettazione, D.L., collaudo
¢) rilievi 120.000,00
d) progettazione preliminare, definitiva, esecutiva

e) direzione lavori + contabilita

f) coordinamento sicurezza in fase di progettazione 2005.750,00

g) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione

h) frazionamenti 0,00

i) responsabile lavori in fase di progetto 0,00

1) responsabile lavori in fase esecutiva 0,00
m) progettazione geologica 15.000,00
n) supporto alla progettazione 100.000,00
0) collaudo statico, impianti e restauratore 204.700.00
p) collaudo amministrativo ’
q) Attivita di supporto al Rup e attivita tecnico- amministrative 50.000,00

Sub Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo | 2.725.450,00

B.2 Allacciamenti
r) alla rete di energia elettrica 100.000,00

s) alla rete telefonica 20.000,00
Sub Totale spese allacciamenti 120.000,00

B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali
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1.070.000,00

Art.113, d.Igs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne) 72.368,94
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.Igs. 50/2016) 289.300,00
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.Igs. 0,00
50/2016)

Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa 60.000,00
Spese per pubblicita e notifiche (ANAC) 20.000,00
Spese legali (IVA inclusa) 0,00
Collegio Consuntivo 50.000,00

Sub Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali

1.561.668,94

B.4 IVA/oneri
IVA su lavori (10%) 1.118.009,46
IVA su forniture (22%) 440.000,00
Oneri previdenziali su spese tecniche (4%) 99.818,00
IVA su oneri previdenziali su spese tecniche (aliquota 22% ) 21.959,96
IV A su spese tecniche (aliquota 22%) 599.599,00
IVA su allacciamenti (22%) 26.400,00
IVA su Imprevisti (10%) 107.000,00
Sub Totale IVA/oneri | 2.412.786,42
Totale B) SOMME a DISPOSIZIONE | 6.819.905,36
Totale generale | 20.000.000,00
Arrontondamento 0,00
TOTALE GENERALE INTERVENTO | 20.000.000,00
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15. CRONOPROGRAMMA
Nome Durata mI‘m2|m3|m4|m5|m6|m?|m£|m9|m10|mﬂ|m12‘m13|m14|ml§|m16‘m17! !m46|m47
Affidamento PROGETTAZIONE, DL, CSE P— .
Pubblicazione gara 39 giorni [} [
Commissione - Aggiudicazione proposta 10 giorni % i i
Progettazione % i i
Progetto esecutivo (unico livello) 130 giorni [ | i i
Verifica e validazione 30 giorni EE i i
Conferenza servizi / Ottenimento pareri 30 giorni i i
Appalto ordinario 5 [
Preparazione appalto lavori e pubblicazione |35 giorni ? ! !
Commissione - Aggiudicazione proposta 20 giorni E ! !
Target - Affidamenti 100% 31/12/2023 ®3un .
Target - Avvio lavori 100% 31/03/2024 & 3103 [
Lavori : I_
Direzione Lavori e CSE (fino al 31/12/2026)  |1.128 giomi | | ]

Allegati al DIP1
01_DIP1 - FASCICOLO GRAFICO

- Fotoinserimento comparto di progetto;

- Inquadramento fotografico;

- Planimetria con ortofoto;

- Immagini stato di fatto edificio 287, 287A,290, 290A, 291;
- TOO_superfici complessive;

- T01_schema funzionale;

- T02_percorsi piano terra;

- TO3_percorsi piano primo;

- TO4_indicazioni progettuali piano terra;

- T05_indicazioni progettuali piano primo;

- Render indirizzo progettuale edificio 287,287A;
- Render indirizzo progettuale edificio 290;

- Render indirizzo progettuale area ingresso;
02_PROGRAMMA FUNZIONALE

03_DESCRIZIONE E CONSISTENZE DELL’ASAC
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